| ỦY BAN NHÂN DÂN<br>XÃ CẨM DUỆ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: 1560/QĐ-UBND | *Cẩm Duệ, ngày 25 tháng 10 năm 2026* |

# QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu chuẩn bị dự án: Nâng cấp, mở rộng mặt đường trục xã TX03 đoạn từ trường Mầm Non đến cầu Vạn Thành**

## CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025; Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 22/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; số 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 ban hành định mức xây dựng; 39/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn một số nội dung chi tiết trong hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng; 40/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng; 41/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 63/2025/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quy định một số nội dung về công tác thẩm định và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;*

*Căn cứ các Nghị quyết của HĐND xã Cẩm Duệ: số 29/NQ-HĐND ngày 24/10/2026 về việc thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu*

*tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 xã Cẩm Duệ; số 33/NQ-HĐND ngày 24/10/2026 phê chuẩn bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026;*

*Căn cứ Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 23/10/2026 của UBND xã Cẩm Duệ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công năm 2026 do UBND xã Cẩm Duệ làm Chủ đầu tư;*

*Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 25/10/2026 của UBND xã Cẩm Duệ phê duyệt Đề cương nhiệm vụ dự toán chi phí chuẩn bị dự án: Nâng cấp, mở rộng mặt đường trục xã TX03 đoạn từ trường Mầm Non đến cầu Vạn Thành;*

*Theo đề nghị Phòng Kinh tế tại Tờ trình số 838/TTr-KT ngày 25/10/2026,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói chuẩn bị dự án: Nâng cấp, mở rộng mặt đường trục xã TX03 đoạn từ trường Mầm Non đến cầu Vạn Thành với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Phòng Kinh tế (đơn vị đề xuất, thẩm định, trình phê duyệt) chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch UBND xã và các cơ quan thanh tra, kiểm tra về toàn bộ các thông tin, số liệu, nội dung báo cáo, thẩm định, đề xuất tại các Tờ trình, Văn bản nêu trên; tuyệt đối không để thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này; Theo chức năng, nhiệm vụ: Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND xã triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định của Luật Xây dựng ngày 10/12/2025, Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và quy định khác có liên quan. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung, khối lượng, giá trị; đồng thời triển khai đảm bảo an toàn, kỹ thuật, chất lượng; hoàn thành đúng tiến độ và không gây thất thoát, lãng phí; thực hiện việc nghiệm thu, lưu giữ hồ sơ, thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã; Trưởng Phòng Kinh tế và trưởng các phòng, ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như điều 3;
- TT Đảng ủy; HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Chánh, PCVP HĐND-UBND xã;
- Trưởng, PTP Kinh tế;
- Kế toán đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước khu vực XII;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**
**Q. CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Phong**

# PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

*(Kèm theo Quyết định số 1560/QĐ-UBND ngày 25/10/2026 của UBND xã Cẩm Duệ).*

| STT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | | |
| 1 | UBND xã Cẩm Duệ | 01.TVTK | Khảo sát và lập báo cáo KTKT | 93.721.000 | Ngân sách xã và chủ đầu tư huy động nguồn vốn hợp pháp khác | Chỉ định thầu rút gọn | | 05 ngày | Tháng 10/2026 | Trọn gói | 20 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | Không đề xuất | Không đề xuất |
| 2 | | 02.TTr | Thẩm tra thiết kế và dự toán | 4.850.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | | 05 ngày | Tháng 10/2026 | Trọn gói | 5 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | | |
| 3 | | 03.QLDA | Tư vấn quản lý dự án | 40.418.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | | 05 ngày | Tháng 10/2026 | Trọn gói | Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi quyết toán dự án hoàn thành | | |
| **Tổng giá gói thầu** | | | | **138.989.000 đồng** *(Bằng chữ: Một trăm ba mươi tám triệu chín trăm tám mươi chín nghìn đồng)* | | | | | | | | | |

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM DUỆ**