UBND PHƯỜNG TÂY HOA LƯ **BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 317 /QĐ-BQL	*Tây Hoa Lư, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng, HTX Xuân Sơn

GIÁM ĐỐC BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG TÂY HOA LƯ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15, Luật số 133/2025/QH15, Luật số 142/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 của UBND phường Tây Hoa Lư về Chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng, HTX Xuân Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 15/10/2026 của Chủ tịch UBND phường Tây Hoa Lư phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng, HTX Xuân Sơn;

Theo đề nghị của Tổ thẩm định tại Tờ trình số 364/TTr-TTĐ ngày 28/10/2026 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng, HTX Xuân Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng, HTX Xuân Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổ thẩm định, các cán bộ Kỹ thuật, Kế toán, Hành chính, Tổng hợp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu BQL.

GIÁM ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂY HOA LƯ TỈNH NINH BÌNH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Tống Quốc Lập

Phụ lục

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư

Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông nội đồng, HTX Xuân Sơn

(Kèm theo Quyết định số 317/QĐ-BQL ngày 29 tháng 10 năm 2026 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD phường Tây Hoa Lư)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng phường Tây Hoa Lư	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	Thực hiện lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu Thi công xây dựng	23,054	Ngân sách phường	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
2		Thi công xây dựng	Thực hiện thi công xây dựng công trình	6.526,567		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày			12 tháng	
3		Tư vấn giám sát	Thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình	165,910		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày			12 tháng	
4		Kiểm toán	Thực hiện kiểm toán dự án	65,555					Từ quý I/2028		60 ngày	
Tổng giá gói thầu				**6.781,086 triệu đồng**								