UBND XÃ LIÊN HÒA **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 599 /QĐ-BQLDA	*Liên Hòa, ngày 03 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo nâng cấp đường GTNT trục chính thôn Phú Cả xã Liên Hòa Tỉnh Phú Thọ; tuyến: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ LIÊN HÒA

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH/2025 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 209/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 08/6/2026 của UBND xã Liên Hòa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo nâng cấp đường GTNT trục chính thôn Phú Cả xã Liên Hòa Tỉnh Phú Thọ; tuyến: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải;

Căn cứ Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 06/10/2026 của UBND xã Liên Hòa Về việc Phê duyệt Báo cáo KTKT - dự toán công trình: Cải tạo nâng cấp đường

GTNT trục chính thôn Phú Cả xã Liên Hòa Tỉnh Phú Thọ; tuyến: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải.

Xét đề nghị của Tổ Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo nâng cấp đường GTNT trục chính thôn Phú Cả xã Liên Hòa Tỉnh Phú Thọ; tuyến: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải với những nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban quản lý dự án xã Liên Hòa giao cho ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban quản lý dự án, KBNN khu vực VIII - PGD số 9 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND xã (b/c);
- Lưu: DA.

TM. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
PHỤ TRÁCH BAN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Đỗ Đức Toàn

PHỤ LỤC

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:

Cải tạo nâng cấp đường GTNT trục chính thôn Phú Cả xã Liên Hòa Tỉnh Phú Thọ; tuyến: Từ nhà văn hóa thôn Phú Cả đi đình làng đi Hồ Giếng Chải.

(Kèm theo Quyết định số 599/QĐ-BQLDA ngày 03/11/2026 của Ban quản lý dự án xã Liên Hòa)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban quản lý dự án xã Liên Hòa	Xây lắp	Thi công xây dựng công trình	5.910.596.000	Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng công trình	185.241.000		Chỉ định thầu trong nước, rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng
3		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	20.451.000			-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
4		Tư vấn thẩm đinh HSMT, kết quả LCNT	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu xây lắp	12.412.000			-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
5		Kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập	61.940.000			-	15 ngày	Quý III/2027	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
TỔNG GIÁ CÁC GÓI THẦU				**6.190.640.000**								