UBND XÃ BA DINH **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 106/QĐ-PKT	*Ba Dinh, ngày 29 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường từ thôn Nước Lô đi Gò Lút, thôn Ba Nhà (điểm đầu tuyến từ cầu Nước Tố, cuối tuyến xóm Gò Lút, thôn Ba Nhà)

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ BA DINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, Nghị định số 170/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ các Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do mưa, lũ từ ngày 25/10/2025 đến 02/11/2025, bão số 13 từ ngày 05 - 07/11/2025 và mưa, lũ từ ngày 15 - 19/11/2025 gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án sử dụng nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 22/5/2026 của UBND tỉnh phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị, địa phương từ nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 24/7/2026 của HĐND xã về việc điều chỉnh, bổ sung quyết định kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 2);

Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-UBND, ngày 12/8/2026 của Chủ tịch UBND Xã Ba Dinh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Đường từ thôn Nước Lô đi Gò Lút, thôn Ba Nhà (điểm đầu tuyến từ cầu Nước Tố, cuối tuyến xóm Gò Lút, thôn Ba Nhà) ;

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 13/8/2026 của UBND xã Ba Dinh về việc giao điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 2);

Căn cứ Quyết định số 1146/QĐ-UBND, ngày 14/10/2026 của Chủ tịch UBND xã Ba Dinh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Đường từ thôn Nước Lô đi Gò Lút, thôn Ba Nhà (điểm đầu tuyến từ cầu Nước Tố, cuối tuyến xóm Gò Lút, thôn Ba Nhà;

Căn cứ Công văn số 2129a/UBND-KT ngày 21/10/2026 của UBND xã Ba Dinh về việc thống nhất điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Đường từ thôn Nước Lô đi Gò Lút, thôn Ba Nhà (điểm đầu tuyến từ cầu Nước Tố, cuối tuyến xóm Gò Lút, thôn Ba Nhà;

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-PKT ngày 26/10/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật công trình: Đường từ thôn Nước Lô đi Gò Lút, thôn Ba Nhà (điểm đầu tuyến từ cầu Nước Tố, cuối tuyến xóm Gò Lút, thôn Ba Nhà;

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn phòng Kinh tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường từ thôn Nước Lô đi Gò Lút, thôn Ba Nhà (điểm đầu tuyến từ cầu Nước Tố, cuối tuyến xóm Gò Lút, thôn Ba Nhà với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Quyết định này các bộ phận chuyên môn của phòng Kinh tế xã Ba Dinh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

Trưởng Phòng

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X.BA DINH - T.QUẢNG NGÃI

Phạm Thị Thu Đào

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đường từ thôn Nước Lô đi Gò Lút, thôn Ba Nhà
(Điểm đầu tuyến từ cầu Nước Tố, cuối tuyến xóm Gò Lút, thôn Ba Nhà

(Kèm theo Quyết định số: 106 /QĐ-PKT ngày 29 tháng 10 năm 2026 của Trưởng phòng Kinh tế xã Ba Dinh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Ngàn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Phòng Kinh tế xã Ba Dinh	Gói thầu số 01	Công tác thi công xây dựng công trình	10.668.479.374	Nguồn tăng thu và dự toán chi còn lại ngân sách tỉnh năm 2025 *(Theo Quyết định số: 333/QĐ-UBND ngày 22/5/2026*	Đấu thầu rộng rãi	-	18 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	180 ngày (kể từ ngày bàn giao mặt bằng)	Không áp dụng
2	Phòng Kinh tế xã Ba Dinh	Gói thầu số 02	Giám sát thi công xây dựng công trình	334.355.571		Chỉ định thầu rút gọn	-	5 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Theo tiến độ thi công	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Ngàn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3	Phòng Kinh tế xã Ba Dinh	Gói thầu số 03	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	35.909.558	*của UBND tỉnh)*	Chỉ định thầu rút gọn	-	5 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
4	Phòng Kinh tế xã Ba Dinh	Gói thầu số 04	Thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu	10.668.479		Chỉ định thầu rút gọn	-	5 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	07 ngày	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Ngàn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
5	Phòng Kinh tế xã Ba Dinh	Gói thầu số 05	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	10.668.479		Chỉ định thầu rút gọn	-	5 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng
6	Phòng Kinh tế xã Ba Dinh	Gói thầu số 06	Bảo hiểm công trình	26.097.063		Chỉ định thầu rút gọn		5 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	36 tháng	

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Ngàn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
7	Phòng Kinh tế xã Ba Dinh	Gói thầu số 08	Lập nhiệm vụ và dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính khu đất	9.395.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	5 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	05 ngày	
8	Phòng Kinh tế xã Ba Dinh	Gói thầu số 09	Thẩm tra dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính khu đất	2.160.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	5 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	05 ngày	

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Ngàn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
9	Phòng Kinh tế xã Ba Dinh	Gói thầu số 10	Lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí điều tra, đánh giá hiện trạng rừng	10.462.331		Chỉ định thầu rút gọn	-	5 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	05 ngày	
10	Phòng Kinh tế xã Ba Dinh	Gói thầu số 11	Thẩm tra đề cương và dự toán kinh phí điều tra, đánh giá hiện trạng rừng	2.000.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	5 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	05 ngày	

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Ngàn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
11	Phòng Kinh tế xã Ba Dinh	Gói thầu số 12	Đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính khu đất	276.040.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	5 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	120 ngày	
12	Phòng Kinh tế xã Ba Dinh	Gói thầu số 13	Giám sát đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính khu đất	12.271.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	5 ngày	Quý IV/2026	Theo đơn giá điều chỉnh	120 ngày	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Ngàn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
13	Phòng Kinh tế xã Ba Dinh	Gói thầu số 11	Điều tra, đánh giá hiện trạng rừng phục vụ công tác xin chuyển mục đích sử dụng rừng	264.269.096		Chỉ định thầu rút gọn	-	5 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**11.662.775.951**								