UBND XÃ TAM DƯƠNG **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 114 /QĐ-QLDA	*Tam Dương, ngày 21 tháng 9 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp mặt đường, rãnh thoát nước các tuyến đường trục chính thôn số 8, xã Kim Long, huyện Tam Dương.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024, được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH/2025 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025;

Căn cứ Nghị định số 193/2026/NĐ-CP ngày 01/06/2026 của Chính phủ quy định về quyết toán vốn đầu tư dự án;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 209/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/06/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 10/01/2025 của UBND thị trấn Kim Long về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp mặt đường, rãnh thoát nước các tuyến đường trục chính thôn số 8, xã Kim Long, huyện Tam Dương;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 10/04/2025 của UBND thị trấn Kim Long về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp mặt đường, rãnh thoát nước các tuyến đường trục chính thôn số 8, thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương;

Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của Chủ tịch UBND xã về việc giao chủ đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã Tam Dương;

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-QLDA ngày 10/9/2026 của Giám đốc Ban QLDA xã Tam Dương Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán công trình: Cải tạo, nâng cấp mặt đường, rãnh thoát nước các tuyến đường trục chính thôn số 8, thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 17/9/2026 của HĐND xã về phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026-Lần 2;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 17/9/2026 của HĐND xã về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 xã Tam Dương;

Theo đề nghị của Trưởng bộ phận QLDA tại tờ trình số 19/TTr-BPQLDA ngày 11/9/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp mặt đường, rãnh thoát nước các tuyến đường trục chính thôn số 8, thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp mặt đường, rãnh thoát nước các tuyến đường trục chính thôn số 8, thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, với nội dung chi tiết như sau:

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các phó giám đốc Ban QLDA; Các bộ phận QLDA, GPMB và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, PCT.UBND xã; (b/c)
- Lưu: VT, HSDA.

GIÁM ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TAM DƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ TAM DƯƠNG

Nguyễn Hoàng Thái

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN:

Cải tạo, nâng cấp mặt đường, rãnh thoát nước các tuyến đường trục chính thôn số 8, xã Kim Long, huyện Tam Dương

(Kèm theo Quyết định số 114/QĐ-QLDA ngày 21 tháng 9 năm 2026 của Giám đốc Ban QLDA xã)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian TH gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
1	Ban QLDA xã Tam Dương	Xây lắp	Thi công xây lắp các hạng mục của dự án	8.706.557.000	Ngân sách xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng
2		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu xây lắp	30.124.686		Chỉ định thầu rút gọn trong nước	-	10 ngày	Quý III/2026-quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
3		Tư vấn thẩm tra HSMT, kết quả LCNT xây lắp	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả LCNT gói xây lắp	19.432.872		Chỉ định thầu rút gọn trong nước	-	10 ngày	Quý III/2026-quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
4		Tư vấn giám sát xây dựng	Giám sát thi công gói thầu xây lắp	278.871.008		Chỉ định thầu rút gọn trong nước	-	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng
5		Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án	257.619.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước	-	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng
6		Kiểm toán độc lập	Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành	68.904.202		Chỉ định thầu rút gọn trong nước	-	10 ngày	Quý II/2027 - quý III/2027	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
	Tổng giá gói thầu			**9.361.508.768**								