UBND XÃ YÊN MỸ **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 579/QĐ-BQLDA	*Yên Mỹ, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của Đảng ủy, UBND xã và nhà văn hóa các thôn xã Yên Mỹ

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD XÃ YÊN MỸ

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật Đấu thầu sửa đổi, bổ sung Luật Đấu thầu 2023 ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên về ban hành Quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 4009/QĐ-UBND ngày 20/10/2026 của UBND xã Yên Mỹ về việc phê duyệt dự án Đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của Đảng ủy, UBND xã và nhà văn hóa các thôn xã Yên Mỹ;

Xét Tờ trình số 465/TTr-BQLDA ngày 09/11/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Yên Mỹ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của Đảng ủy, UBND xã và nhà văn hóa các thôn xã Yên Mỹ;

Căn các văn bản pháp lý khác có liên quan

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư trang thiết bị

phục vụ hoạt động của Đảng ủy, UBND xã và nhà văn hóa các thôn xã Yên Mỹ, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Yên Mỹ và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo BQLDA;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

UBND XÃ YÊN MỸ T. HƯNG YÊN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Nguyễn Hữu Phong

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của Đảng ủy, UBND xã và nhà văn hóa các thôn xã Yên Mỹ

(Kèm theo Quyết định số 579/QĐ-BQLDA ngày 10/11/2026 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Yên Mỹ)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Yên Mỹ	Mua sắm, thi công và lắp đặt thiết bị công trình	Mua sắm, thi công và lắp đặt thiết bị công trình	10.698.655.000	Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng không sơ tuyển	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	90 ngày	Không
2		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu: Mua sắm, thi công và lắp đặt thiết bị công trình	39.280.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	90 ngày	Không

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Yên Mỹ	Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm, thi công và lắp đặt thiết bị công trình trình	21.398.000	Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	90 ngày	Không
4		Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị công trình	Giám sát thi công và lắp đặt thiết bị công trình	90.885.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	90 ngày	Không
5		Kiểm toán độc lập	Kiểm toán công trình	58.674.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không
Tổng cộng giá trị:				**10.908.892.000**								