UỶ BAN NHÂN DÂN **XÃ KHÁNH TRUNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2659/QĐ-UBND	*Khánh Trung, ngày 13 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Xây dựng phòng học, phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non Khánh Trung, Trường tiểu học Khánh Công.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KHÁNH TRUNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và Biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 của UBND xã Khánh Trung về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng phòng học, phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Khánh Trung, trường Tiểu học Khánh Công;

Căn cứ Quyết định số 2639/QĐ-UBND ngày 04/11/2026 của UBND xã Khánh Trung về việc phê duyệt dự án: Xây dựng phòng học, phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Khánh Trung, trường Tiểu học Khánh Công.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng phòng học, phòng chức năng và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Khánh Trung, trường Tiểu học Khánh Công, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với đơn vị Tư vấn quản lý dự án và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND xã tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng các phòng Kinh tế, Văn hoá – Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ KHÁNH TRUNG T.NINH BÌNH

Phạm Đức Hữu

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG PHÒNG HỌC, PHÒNG CHỨC NĂNG VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ TRƯỜNG MẦM NON KHÁNH TRUNG, TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH CÔNG

(Kèm theo Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 13/11/2026 của UBND xã Khánh Trung)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Uỷ ban nhân dân xã Khánh Trung	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu thi công xây dựng	50.242.000	Ngân sách cấp trên hỗ trợ và Ngân sách xã	Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		15 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	60 ngày	
2		Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	23.755.000		Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		15 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	60 ngày	
3		Tư vấn giám sát	Giám sát thi công xây dựng công trình	388.530.000		Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		30 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	385 ngày	
4		Thi công xây dựng	Thi công xây dựng	12.097.432.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng đấu thầu Quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV, năm 2026	Đơn giá cố định	385 ngày	
5		Thí nghiệm nén tĩnh	Thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT	166.845.000		Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		30 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	385 ngày	
6		Kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập	96.088.000		Chỉ định thầu (theo quy trình rút gọn)		30 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	60 ngày	
Tổng giá gói thầu				**12.822.892.000**								