UBND PHƯỜNG TÂN HƯNG
TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 145/QĐ-TTDVSNC

Tân Hưng, ngày 03 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến phố Phúc Liễu đoạn từ chùa Cương Xá đến phố Bảo Thái, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG PHƯỜNG TÂN HƯNG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023 đã được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 ; Luật số: 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17/6/2026 của Chính phủ quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, Hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Thông tư 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ tài chính quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 20/10/2026 của UBND phường Tân Hưng về việc quyết định phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến phố Phúc Liễu đoạn từ chùa Cương Xá đến phố Bảo Thái, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn thuộc Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Tân Hưng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhà thầu thực hiện dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến phố Phúc Liễu đoạn từ chùa Cương Xá đến phố Bảo Thái, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Phó Giám đốc; Bộ phận Hành chính - tổng hợp; Kế toán; Viên chức và người lao động thuộc Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Tân Hưng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND phường (để báo cáo);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG TÂN HƯNG T.P HẢI PHÒNG
TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Nguyễn Đức Sơn

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, nâng cấp tuyến phố Phúc Diễu đoạn từ chùa Cương Xá đến phố Bảo Thái, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng

(Kèm theo Quyết định số: 145/QĐ-TTDVSNC ngày 03 tháng 11 năm 2026 của Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Tân Hưng)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Tân Hưng	Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng	Lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng	41.554.000	Ngân sách phường và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu (rút gọn)	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	-	Không đề xuất
2		Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	25.416.000		Chỉ định thầu (rút gọn)	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	-	Không đề xuất
3		Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	403.047.000		Chỉ định thầu (rút gọn)	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	180 ngày	-	Không đề xuất
4		Kiểm toán công trình	Kiểm toán công trình	101.267.000		Chỉ định thầu (rút gọn)	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	-	Không đề xuất

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5	Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công phường Tân Hưng	Thi công xây dựng	- Thi công xây dựng chính - Thi công nhà tạm để ở và điều hành thi công - Chi phí đảm bảo giao thông - Chi phí ngừng, cấp điện trở lại phục vụ thi công; - Chi phí nghiệm thu, đóng điện bàn giao đường dây 0.4kv	13.005.061.000	Ngân sách phường và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	180 ngày	-	Không đề xuất
Tổng giá trị các gói thầu				**13.576.345.000**									