ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỦ THỪA	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 9476/QĐ-UBND	*Thủ Thừa, ngày 23 tháng 12 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cầu kênh T2

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THỦ THỪA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh Long An về việc Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ - thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và dự toán xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Quyết định số 9303/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện Thủ Thừa về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu kênh T2;

Căn cứ Hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cầu kênh T2 số 34/BCKTKT ngày 15/12/2022 do Công ty TNHH GT - TL Sky Việt Nam lập, được Công ty Cổ phần Đầu tư TVXD Đồng Lộc thực hiện thẩm tra số 31/CTXĐL-TTr ngày 20/12/2022;

Xét Tờ trình số 1328/TTr-TCKH ngày 21/12/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và Tờ trình số 880/TTr-QLDA ngày 21/12/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về việc tổng hợp kết quả thẩm định theo quy định tại khoản 1 Điều 57 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Luật số 62/2020/QH14 đối với công trình Cầu kênh T2.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cầu kênh T2 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Cầu kênh T2.

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủ Thừa.

3. Mục tiêu đầu tư: Cầu kênh T2 sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

4. Quy mô đầu tư xây dựng:

- Phần cầu:

+ Cầu BTCT, tải trọng cầu 8T;

+ Khổ cầu: 4,5m: phần xe chạy 4m và gờ lan can 2x0,25m.

- Phần đường dẫn vào cầu:

+ Chiều dài tuyến: 427m;

+ Bề rộng nền đường: 3,5m; mặt đường trãi đá 0x4 rộng 3,0m.

5. Tổ chức tư vấn lập BCKTKT: Công ty TNHH GT – TL Sky Việt Nam.

6. Chủ nhiệm lập BCKTKT: KS Nguyễn Văn Đạt.

7. Địa điểm xây dựng: xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa.

8. Loại, cấp công trình:

- Loại công trình: Giao thông.

- Cấp công trình: Cấp IV.

9. Số bước thiết kế: Thiết kế 01 bước

10. Tổng mức đầu tư: 2.200.000.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm triệu đồng). Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	1.947.013.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án:	53.525.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	180.450.000 đồng
+ Chi phí khảo sát địa hình và lập BCKTKT:	105.503.000 đồng
+ Chi phí giám sát thi công:	62.363.000 đồng
+ Chi phí thẩm tra TKBVTC và DT:	6.542.000 đồng
+ Chi phí lập E-HSYC CHCT và đánh giá E-HSĐX:	4.042.000 đồng
+ Chi phí thẩm định E-HSYC và thẩm định KQLCNT:	2.000.000 đồng
- Chi phí khác:	13.245.000 đồng

+ Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong

quá trình thi công và nghiệm thu đưa vào sử dụng: 600.000 đồng

+ Chi phí thẩm định BCKTKT: 209.000 đồng

+ Chi phí thẩm tra và phê duyệt QTVĐT: 12.436.000 đồng

- Chi phí dự phòng: 5.767.000 đồng

11. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách huyện và vốn xã hội hóa.

12. Hình thức quản lý dự án: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trực tiếp quản lý dự án.

13. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện công trình theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Chủ tịch UBND xã Tân Thành chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- UBND huyện (CT, các P.CT);
- Như điều 3;
- NCTH;
- Ban QLDAĐTXD 10b.
- Lưu: VT, PTCKH (Truyền).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đinh Văn Sáu