ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ ĐAN HẢI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:1447 /QĐ-UBND	*Đan Hải, ngày 20 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc dự án: Chỉnh trang đất ở dân cư khu vực phía Tây vườn bà Nguyễn Thị Khoa, thôn Long Thuỷ (nay là thôn Long Hải)

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 207/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì Dự án xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 15/7/2026 của HĐND xã Đan Hải về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công ngân sách xã năm 2026;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Đan Hải: số 1292/QĐ-UBND ngày 24/9/2026 của UBND xã Đan Hải về việc chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang đất ở dân cư khu vực phía Tây vườn bà Nguyễn Thị Khoa, thôn Long Thuỷ (nay là thôn Long Hải); số 1379/QĐ-UBND ngày 06/10/2026 về

việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án Chỉnh trang đất ở dân cư khu vực phía Tây vườn bà Nguyễn Thị Khoa, thôn Long Thuỷ (nay là thôn Long Hải);

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế tại Tờ trình số 751/TTr-KT ngày 20/10/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc dự án Chỉnh trang đất ở dân cư khu vực phía Tây vườn bà Nguyễn Thị Khoa, thôn Long Thuỷ (nay là thôn Long Hải) với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kinh tế chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và đúng các quy định hiện hành; yêu cầu lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm và thực hiện gói thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng phòng Kinh tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Văn phòng HĐND&UBND xã;
- Lưu VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ ĐAN HẢI T.HÀ TĨNH

Trần Quỳnh Thao

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu tư vấn dự án thuộc dự án Chỉnh trang đất ở dân cư khu vực phía Tây vườn bà Nguyễn Thị Khoa, thôn Long Thuỷ (nay là thôn Long Hải)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2026)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ủy ban nhân dân xã Đan Hài	01.TV QLDA	Tư vấn quản lý dự án	49.036.000	Ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày hoàn thành quyết toán dự án	Không
2		02.TVTK	Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT	124.892.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không
3		03.TVTT	Tư vấn thẩm tra BCKTKT	5.938.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không
TỔNG CỘNG				**179.866.000 đồng**								

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ