UBND XÃ BÌNH MỸ **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 190/QĐ-PKT	*Bình Mỹ, ngày 18 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án Nâng cấp tuyến đường Nam Núi Chóc – Năng Gù
(mương Năm Trị - kênh Hào Xương)
Địa điểm: xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ BÌNH MỸ

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường Nam Núi Chóc – Năng Gù (mương Năm Trị - kênh Hào Xương);

Căn cứ Quyết định số 1225/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp tuyến đường Nam Núi Chóc – Năng Gù (mương Năm Trị - kênh Hào Xương);

Căn cứ Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 16 tháng 16 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ về phê duyệt dự án Nâng cấp tuyến đường Nam Núi Chóc – Năng Gù (mương Năm Trị - kênh Hào Xương), địa điểm xây dựng: Xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang;

Xét Tờ trình số 65/TTr-QLDA ngày 17 tháng 11 năm 2026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hưng Thịnh AG về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Nâng cấp tuyến đường Nam Núi Chóc – Năng Gù (mương Năm Trị - kênh Hào Xương), địa điểm xây dựng: Xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp tuyến đường Nam Núi Chóc – Năng Gù (mương Năm Trị - kênh Hào Xương), địa điểm xây dựng: xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang với các nội dung chi tiết theo phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu đính kèm.

Điều 2. Quyết định này là cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo của Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ phận chuyên môn trực thuộc Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
TX. BÌNH MỸ - T. AN GIANG

Nguyễn Văn Hiền

Bảng số 3

PHỤ LỤC

Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Nâng cấp tuyến đường Nam Núi Chóc – Năng Gù (mương Năm Trị - kênh Hào Xương)

Địa điểm xây dựng: xã Bình Mỹ, tỉnh An Giang

(Kèm theo Quyết định số 190/QĐ-PKT ngày 18 tháng 11 năm 2026 của Phòng Kinh tế xã Bình Mỹ)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Nội dung công việc chính của gói thầu									
I. Gói thầu Dịch vụ tư vấn												
1	Phòng Kinh tế xã Bình Mỹ	Gói thầu số 06: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT thi công xây dựng	Thực hiện Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT thi công xây dựng theo quy định	18.999.000	Vốn đầu tư công Ngân sách xã quản lý	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Tháng 11/2026 đến tháng 01/2027	Trọn gói	60 ngày	Không
2		Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLCNT thi công xây dựng	Thực hiện Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLCNT thi công xây dựng theo quy định	10.838.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Tháng 11/2026 đến tháng 01/2027	Trọn gói	45 ngày	
3		Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Thực hiện giám sát công trình	175.879.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Tháng 11/2026 đến tháng 01/2027	Trọn gói	150 ngày	
II. Gói thầu xây lắp												
1	Phòng Kinh tế xã Bình Mỹ	Gói thầu số 09: Thi công xây dựng	Thực hiện thi công theo bản vẽ được duyệt	5.491.079.007	Vốn đầu tư công Ngân sách xã quản lý	Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	60 ngày	Tháng 11/2026 đến tháng 01/2027	Trọn gói	150 ngày	Không
Tổng cộng giá các gói thầu:				**5.696.795.007**	**Đồng**							