ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ MINH THÁI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 1446/QĐ-UBND	*Minh Thái, ngày 05 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn phía Nam sông Múc 2 từ cầu Múc đến giáp xã Hải Anh

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MINH THÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Xây dựng số ngày 10/12/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-UBND ngày 02/7/2026 của UBND xã Minh Thái về việc giao nhiệm vụ quản lý, điều hành các dự án đầu tư xây dựng do UBND xã làm chủ đầu tư trên địa bàn xã Minh Thái;

Căn cứ Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 19/9/2026 của UBND xã Minh Thái về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn phía Nam sông Múc 2 từ cầu Múc đến giáp xã Hải Anh;

Căn cứ Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 03/11/2026 của UBND xã Minh Thái về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn phía Nam sông Múc 2 từ cầu Múc đến giáp xã Hải Anh;

Theo đề nghị của Phòng Kinh tế tại Tờ trình số 241/TTr-KT ngày 05/11/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn phía Nam sông Múc 2 từ cầu Múc đến giáp xã Hải Anh;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn phía Nam sông Múc 2 từ cầu Múc đến giáp xã Hải Anh với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Phòng Kinh tế tham mưu cho UBND xã tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND; Trưởng phòng Kinh tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PKT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ MINH THÁI TỈNH NINH BÌNH

Nguyễn Đức Thiện

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn phía Nam sông Múc 2 từ cầu Múc đến giáp xã Hải Anh

(Kèm theo Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2026)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
01	UBND xã Minh Thái	Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông đoạn phía Nam sông Múc 2 từ cầu Múc đến giáp xã Hải Anh	6.048.306.000	Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM, vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	240 ngày	Không
02		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng công trình	189.557.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	240 ngày	Không
03		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình	20.104.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không
04		Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT	Thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT gói thầu thi công xây dựng công trình	11.622.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	60 ngày	Không

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
05	UBND xã Minh Thái	Tư vấn kiểm toán công trình	Thực hiện kiểm toán pháp lý dự án, chi phí và báo cáo kiểm toán tuân thủ theo quy định của pháp luật	63.756.000	Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia XD NTM, vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không
06		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình trong quá trình triển khai thi công xây dựng	15.121.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	240 ngày	Không
Tổng cộng giá trị các gói thầu:		**6.348.466.000 đồng** *(Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm bốn mươi tám triệu, bốn trăm sáu mươi sáu nghìn đồng)*										