UBND PHƯỜNG TÂN SƠN NHẤT
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 194/QĐ-BQL

Tân Sơn Nhất, ngày 15 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Đình Khơi, đường Bến Cát, đoạn đường Ba Gia, đoạn đường Vân Côi, 15 Đặng Lộ và các hẻm nhánh, phường Tân Sơn Nhất

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG TÂN SƠN NHẤT

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Nhất về giao Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu;

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Nhất về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Đình Khơi, đường Bến Cát, đoạn đường Ba Gia, đoạn đường Vân Côi, 15 Đặng Lộ và các hẻm nhánh, phường Tân Sơn Nhất;

Căn cứ Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 28 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Nhất về phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Đình Khơi, đường Bến Cát, đoạn đường Ba Gia, đoạn đường Vân Côi, 15 Đặng Lộ và các hẻm nhánh, phường Tân Sơn Nhất;

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-BQL ngày 03 tháng 9 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Sơn Nhất về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Đình Khơi, đường Bến Cát, đoạn đường Ba Gia, đoạn đường Vân Côi, 15 Đặng Lộ và các hẻm nhánh, phường Tân Sơn Nhất;

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-BQL ngày 01 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Sơn Nhất về phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Đình Khơi, đường Bến Cát, đoạn đường Ba Gia, đoạn đường Vân Côi, 15 Đặng Lộ và các hẻm nhánh, phường Tân Sơn Nhất;

Theo đề nghị của Tổ Hạ tầng - Bồi thường tại Tờ trình ngày 12 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Đình Khơi, đường Bến Cát, đoạn đường Ba Gia, đoạn đường Vân Côi, 15 Đặng Lộ và các hẻm nhánh, phường Tân Sơn Nhất với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

- Tổ chức thực hiện đúng các quy định về quản lý đầu tư xây dựng theo Luật Xây dựng, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình.

- Tổ Hạ tầng - Bồi thường chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác của các tài liệu cung cấp trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trình duyệt.

- Trong quá trình thực hiện, mọi sự thay đổi cần thiết phải được phê duyệt bổ sung theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ nghiệp vụ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Sơn Nhất và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Giám đốc;
- Lưu: VT, Tổ HT-BT (Nhật).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG TÂN SƠN NHẤT T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG TÂN SƠN NHẤT

Lê Hữu Tuấn

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG NGUYỄN ĐÌNH KHƠI, ĐƯỜNG BẾN CÁT, ĐOẠN ĐƯỜNG BA GIA, ĐOẠN ĐƯỜNG VÂN CÔI, 15 ĐẶNG LỘ VÀ CÁC HẺM NHÁNH, PHƯỜNG TÂN SƠN NHẤT

(Kèm theo Quyết định số 194/QĐ-BQL ngày 15 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Sơn Nhất)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Sơn Nhất	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, trình phê duyệt, đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	111.802.778	Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	75 ngày	Không áp dụng
2		Thi công xây dựng	Thi công xây dựng công trình, xử lý giao cắt với hệ thống cấp nước hiện hữu và đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công	37.717.464.593 Trong đó: Phần xây dựng: 37.230.041.499 Phần đảm bảo giao thông: 137.661.395 Dự phòng phí: 349.761.699	Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	75 ngày	Quý IV/2026	Đơn giá cố định	240 ngày	Không áp dụng

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tân Sơn Nhất	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát kỹ thuật, chất lượng, tiến độ thi công xây dựng công trình	951.145.071	Ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng
Tổng giá trị				**38.780.412.442**								

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHƯỜNG TÂN SƠN NHẤT