UBND XÃ KRÔNG NĂNG **BAN QLDA ĐT XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 194/QĐ-BQLDA	*Krông Năng, ngày 05 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Nâng cấp đường giao thông nội thôn Lộc Phước

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 22/8/2026 của UBND xã Krông Năng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp đường giao thông nội thôn Lộc Phước;

Căn cứ Quyết định số 4203/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Krông Năng về việc phê duyệt dự án: Nâng cấp đường giao thông nội thôn Lộc Phước;

Theo đề nghị của Tổ chuyên môn Ban QLDA ĐTXD xã về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp đường giao thông nội thôn Lộc Phước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp đường giao thông nội thôn Lộc Phước với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tổ chuyên môn Ban QLDA ĐTXD xã; Kho bạc nhà nước Khu vực XIV – Phòng giao dịch số 14 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT.

QUYỀN PHỤ TRÁCH

Lê Đức Anh

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN: Nâng cấp đường giao thông nội thôn Lộc Phước

(Kèm theo Quyết định số: 194/QĐ-BQLDA, ngày 05 tháng 11 năm 2026)

ĐVT: Đồng

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban QLDA ĐTXD xã Krông Năng	Khảo sát, lập BC KTKT		245.462.000	Ngân sách xã	Đã thực hiện						Phòng Kinh tế xã Krông Năng
2		Quản lý dự án		164.027.000		Đã thực hiện						
3		Thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán		19.683.000		Đã thực hiện						
4		Giám sát khảo sát		2.276.000		Không áp dụng						
5		Thẩm định BC KTKT		665.000		Đã thực hiện						
6		Thẩm tra phê duyệt quyết toán		34.860.000		Không áp dụng						
7		Chi phí dự phòng		326.408.000		Không áp dụng						
8		Lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT		20.269.000		Chỉ định thầu (Rút gọn, không qua mạng)		5 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	20 ngày	
9		Thẩm định HSMT, kết quả LCNT		11.716.000		Không áp dụng						
10		Giám sát thi công xây dựng		187.636.000		Chỉ định thầu (Rút gọn, không qua mạng)		7 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	300 ngày	
11		Xây lắp		5.986.998.000		Đấu thầu rộng rãi, trong nước, qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	20 ngày	Quý IV, năm 2026	Trọn gói	300 ngày	
Tổng cộng:				**7.000.000.000**								