TỔNG CÔNG TY
BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
BƯU ĐIỆN TỈNH CÀ MAU

Số: 506/QĐ-BĐCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cà Mau, ngày 05 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trong giai đoạn thực hiện dự án: "Cải tạo, nâng cấp Bưu điện xã Thới Bình, Cái Đôi Vàm, Khánh Lâm, Trần Văn Thời, Đá Bạc, Khánh Bình, Sông Đốc, Khánh An và xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau".

GIÁM ĐỐC BƯU ĐIỆN TỈNH CÀ MAU

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023; Luật Đấu thầu sửa đổi ngày 29/11/2024 và Luật sửa đổi hợp nhất Luật Đấu thầu, Luật Hải Quan, Luật thuế GTGT, Luật thuế xuất khẩu, Luật thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý sử dụng tài sản công ngày 25/06/2025, Văn bản hợp nhất Luật đấu thầu số 126/VBHN-VPQH ngày 27/8/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP, ngày 15/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP, ngày 15/6/2026 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 210/2026/NĐ-CP, ngày 15/6/2026 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP, ngày 19/6/2026 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xây dựng về Quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Thông tư 09/2024/TT-BXD, ngày 30/08/2024 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng;

Căn cứ Thông tư 08/2025/TT-BXD, ngày 30/05/2025 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng;

Căn cứ Thông tư 38/2026/TT-BXD, ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 184/QĐ-BĐVN-HĐTV ngày 08/8/2025 của Tổng giám đốc

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc tổ chức lại Bưu điện tỉnh Cà Mau đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trên cơ sở tiếp nhận toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh và các nguồn lực kèm theo của Bưu điện tỉnh Bạc liêu;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-BĐVT-HĐTV, ngày 18/01/2022 về việc Ban hành quy định về phân cấp ủy quyền trong công tác đầu tư, mua sắm và nâng cấp và mở rộng tài sản của Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-BĐVN ngày 10/3/2022 về Ban hành quy định về phân cấp ủy quyền trong công tác đầu tư, mua sắm và nâng cấp và mở rộng tài sản của Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;

Căn cứ văn bản số 4946/BĐVN-ĐTPT ngày 31/10/2025 của Tổng công ty về việc cải tạo, nâng cấp, xây mới điểm phục vụ để làm trụ sở Bưu điện xã;

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-BĐCM, ngày 29/05/2026 của Giám đốc Bưu điện tỉnh Cà Mau về phê duyệt chủ trương đầu tư "Cải tạo, nâng cấp Bưu điện xã Thới Bình, Cái Đôi Vàm, Khánh Lâm, Trần Văn Thời, Đá Bạc, Khánh Bình, Sông Đốc, Khánh An và xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau";

Căn cứ hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình do Công ty Cổ phần tư vấn Thiết kế Xây dựng Kiến Trúc Xanh;

Căn cứ Tờ trình số: 211/TTr-TCHC ngày 31/7/2026 của phòng Tổ chức Hành chính về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong giai đoạn thực hiện dự án "Cải tạo, nâng cấp Bưu điện xã Thới Bình, Cái Đôi Vàm, Khánh Lâm, Trần Văn Thời, Đá Bạc, Khánh Bình, Sông Đốc, Khánh An và xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau";

Căn cứ Báo cáo thẩm định số: 08/BCTĐ-TTĐ, ngày 04/8/2026 của Tổ thẩm định về việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật, đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong giai đoạn thực hiện dự án: "Cải tạo, nâng cấp Bưu điện xã Thới Bình, Cái Đôi Vàm, Khánh Lâm, Trần Văn Thời, Đá Bạc, Khánh Bình, Sông Đốc, Khánh An và xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau";

Xét đề nghị của Tổ thẩm định;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong giai đoạn thực hiện dự án: "Cải tạo, nâng cấp Bưu điện xã Thới Bình, Cái Đôi Vàm, Khánh Lâm, Trần Văn Thời, Đá Bạc, Khánh Bình, Sông Đốc, Khánh An và xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau" với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Bưu điện xã Thới Bình, Cái Đôi Vàm, Khánh Lâm, Trần Văn Thời, Đá Bạc, Khánh Bình, Sông Đốc, Khánh An và xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau;

2. Cấp công trình: Công trình dân dụng cấp IV.

3. Nội dung, quy mô xây dựng:

3.1 Bưu điện xã Thới Bình

- Chống thấm mái bê tông, quét dung dịch chống thấm mái, sê nô, ô văng.

- Tháo dỡ thay mới bản lề cửa đi bằng kính cường lực.

- Thi công thay mới tấm trần bằng tấm nhựa khung xương.

- Phá lớp vữa trát tường, đục nhám chân tường, cột, cột, trụ, Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch ≤0,16m2, vữa XM M75, PCB40.

- Cạo bỏ lớp vôi cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột, Sơn tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ.

- Cải tạo mái che mặt chính, thay tấm alumin bằng tol.

- Cải tạo nền nhà vệ sinh, thay thiết bị vệ sinh.

- Cải tạo hệ thống điện, thay mới thiết bị chiếu sáng.

3.2 Bưu điện Xã Cái Đôi Vàm.

- Phá dỡ nền gạch lá nem, Lát nền, sàn - Tiết diện gạch ceramic 600x600, vữa XM M75, PCB40.

- Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ, Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch ≤0,16m2, vữa XM M75, PCB40.

- Cạo bỏ lớp vôi cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột, Sơn tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ.

- Cải tạo hệ thống điện, thay mới thiết bị chiếu sáng.

Sân đường:

- Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm sân các loại hiện trạng.

- Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm.

- Bê tông nền SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, M250, đá 1x2, PCB40.

- Láng nền, sàn không đánh màu, dày 3cm, vữa XM M75, PCB40.

- Lắp bản lề cửa cửa cổng.

3.3 Bưu điện xã Khánh Lâm.

- Công trình được xây dựng trên nền đất hiện trạng.

- Nền trong phòng lát gạch ceramic 600x600mm, lớp vữa xi măng, mac 75, dày 20.

- Lớp đan BTCT mac 250, dày 70, lớp cát đen đầm chặt 350mm.

- Nền nhà vệ sinh lát gạch ceramic nhám 400x400mm, Lớp đan BTCT mac 250, dày 70, lớp cát đen đầm chặt 320mm.

- Đổ bê tông cốt thép đà kiềng, xây bó nền bằng gạch ống dày 200mm.

Bậc cấp đổ đan BTCT, bậc cấp xây bằng gạch, lát nền bằng gạch nhám 600x600mm.

- Vách ngăn sử dụng vách panel dày 50cm, tol dày 4ly, U nhôm định hình, chụp liên kết xung quanh.

- Khung cột thép, vì kèo, xà gồ thép hộp mái lợp tol sóng vuông.

- Trần nhựa khung xương nổi.

- Hệ thống cửa đi, cửa sổ khung nhôm hệ 7, kính trắng dày 5ly.

- Làm mới hệ thống điện.

- Làm mới hệ thống cấp, thoát nước, thiết bị vệ sinh.

- Đầu tư mới thiết bị nhận diện thương hiệu.

3.4 Bưu điện xã Trần Văn Thời.

* Nhà làm việc 2 tầng:

- Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ, ốp tường trụ, cột, tiết diện gạch ≤0,16m2, vữa XM M75, PCB40.

- Cạo bỏ lớp vôi cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột, Sơn tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ.

- Phá dỡ nền lát gạch hư hỏng hiện trạng, lát nền, sàn gạch, tiết diện gạch Ceramic 400x400, vữa XM M75, PCB40.

- Chống thấm mái bê tông nhà làm việc 2 tầng.

- Tháo dỡ bản lề sàn, thay mới bả lề sàn.

* Nhà khai thác: Cải tạo trần, cải tạo mái tol, chống dột mái tol, đổ bê tông cốt thép đan lối đi, đan nắp mương vị trí lối đi xe thư cấp 2.

* Sân đường: Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại, Láng nền, sàn không đánh màu, dày 2cm, vữa XM M75, PCB40, Lát sân, nền đường, vỉa hè gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm, diện tích 20m2.

3.5 Bưu điện xã Đá Bạc

- Nâng nền cao 300mm gồm lớp cát san lấp, đổ bê tông nền, lát nền, sàn tiết diện gạch Ceramic 600x600mm vữa XM M75, PCB40, hành lang lát gạch Ceramic nhám 600x600mm.

- Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ, ốp tường trụ, cột, tiết diện gạch ≤0,16m2, vữa XM M75, PCB40.

- Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ.

- Cải tạo, thay mới thiết bị chiếu sáng.

- Nâng sân cao 300mm, gồm lớp cát đầm chặt và lớp đổ bê tông.

3.6 Bưu điện xã Khánh Bình

- Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ, ốp tường trụ, cột, tiết diện gạch ≤0,16m2, vữa XM M75, PCB40.

- Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ.

- Cải tạo, thay mới thiết bị chiếu sáng.

* Cải tạo nhà vệ sinh:

- Xây mới hầm tự hoại, lát nền nhà vệ sinh, thay mới thiết bị vệ sinh, thay mới hệ thống cấp, thoát nước nhà vệ sinh.

* Sân đường: Nâng sân cao độ 250mm, gồm lớp cát san lấp và lớp bê bê tông.

3.7 Bưu điện xã Sông Đốc.

- Nâng nền cao 300mm gồm lớp cát san lấp, đổ bê tông nền, lát nền, sàn tiết diện gạch Ceramic 600x600mm vữa XM M75, PCB40, hành lang lát gạch Ceramic nhám 600x600mm.

- Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ, ốp tường trụ, cột, tiết diện gạch ≤0,16m2, vữa XM M75, PCB40.

- Sơn dầm, trần, tường trong nhà, ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ.

- Cải tạo hệ thống điện, thay thiết bị chiếu sáng.

* Sân đường: Nâng sân cao độ 300mm, gồm lớp cát san lấp và lớp bê bê tông.

- Đầu tư mới thiết bị nhận diện thương hiệu.

3.8 Bưu điện xã Khánh An

- Tháo dỡ mái tol nhà hiện trạng, tháo dỡ vì kèo bê tông, vì kèo thép, xà gồ thép.

- Phá dỡ tường trục A một đoạn, sau đó đổ bê tông cốt thép vì kèo.

- Xây nâng cao độ tường trục B, đổ bê tông cốt thép vì kèo.

- Làm mới vì kèo thép hộp, xà gồ thép hộp, lợp mới mái tol song vuông dày 0.45ly.

- Thay mới tấm trần nhựa khung xương nổi 600x600mm.

- Phá lớp vữa trát tường, tạo nhám tường, cột, trụ, Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch ≤0,16m2, vữa XM M75, PCB40.

- Cạo bỏ lớp vôi cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột, Sơn tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ.

- Xây mới hầm tự hoại, lát nền nhà vệ sinh, thay mới thiết bị vệ sinh, thay mới hệ thống cấp, thoát nước nhà vệ sinh.

- Lát nền gạch vị trí phá dỡ xây mới hầm tự hoại.

- Cải tạo hệ thống điện, thay mới thiết bị chiếu sáng.

* Sân đường: Đổ bê tông nâng sân đường chiều dày 80mm.

3.9 Bưu điện xã Đầm Dơi

* Tầng 1:

- Nâng nền cao 250mm gồm lớp cát san lấp, đổ bê tông nền, lát nền, sàn tiết diện gạch Ceramic 600x600mm vữa XM M75, PCB40.

- Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ, Ốp tường trụ, cột - Tiết diện gạch ≤0,16m2, vữa XM M75, PCB40.

- Cạo bỏ lớp vôi cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột, Sơn tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ (vị trí tường ốp gạch hiện trạng sử dụng sơn dầu).

- Thay mới 03 bộ cửa sắt kéo có lá.

- Tháo dỡ hệ thống điện hư hỏng, làm mới hệ thống điện.

- Cải tạo dầm, sàn bị ô xi hoá thép.

* Tầng 2:

- Cạo bỏ lớp vôi cũ trên bề mặt - tường, trụ, cột, Sơn tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả bằng sơn các loại 1 nước lót + 2 nước phủ (vị trí tường ốp gạch hiện trạng dửa dụng sơn dầu).

- Lát nền, sàn tiết diện gạch Ceramic 600x600mm vữa XM M75, PCB40.

- Thay mới tấm trần nhựa khung xương nổi 600x600mm.

- Tháo dỡ hệ thống điện hư hỏng, làm mới hệ thống điện.

* Mái: Thay mới xà gồ thép hợp, thay mới mái tol

* Sân đường: Nâng sân cao độ 220mm, gồm lớp cát san lấp đầm chặt dày 150cm và lớp bê bê tông cốt thép dày 70cm.

- Đầu tư mới thiết bị nhận diện thương hiệu.

4. Chủ đầu tư: Bưu điện tỉnh Cà Mau.

5. Địa điểm xây dựng:

- BĐ xã Thới Bình: Ấp 1, Xã Thới Bình , tỉnh Cà Mau; Ấp Cái Đôi, Xã Phú Tân; Ấp 3, Xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau; Ấp 9, Xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; Ấp Đá Bạc, Xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau; Ấp 19/5 xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau; Ấp 4, Xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau; BĐ xã Khánh An: Ấp 11, xã Khánh An, tỉnh Cà Mau; BĐ xã Đầm Dơi: ấp 4, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.

6. Tổ chức Tư vấn lập Báo cáo KTKT: Công ty Cổ phần tư vấn Thiết kế - Xây dựng Kiến Trúc Xanh.

7. Chủ nhiệm lập Báo cáo KTKT: Ông Trần Hữu Minh

8. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

Nâng cao tuổi thọ công trình, chống xuống cấp đáp ứng mặt bằng phục vụ chính quyền địa phương, đảm bảo chất lượng đồng bộ về hình ảnh hệ thống nhận diện thương hiệu của Tổng công ty, tạo điều kiện mặt bằng làm việc cho CBCNV làm việc tại Bưu điện xã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

9. Giá trị dự toán công trình phê duyệt (sau thuế GTGT): **1.876.082.850 đồng,** *(Bằng chữ: Một tỷ tám trăm bảy mươi sáu triệu không trăm tám mươi hai nghìn tám trăm năm mươi đồng).*

Trong đó:

- Giá trị dự toán công trình (trước thuế GTGT)	***:***	***1.738.719.677 đồng***
+ Chi phí xây dựng	:	1.419.302.939 đồng
+ Chi phí thiết bị	:	128.548.180 đồng
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	142.816.967 đồng
+ Chi phí khác	:	18.051.591 đồng
+ Chi phí dự phòng phí	:	30.000.000 đồng
- Thuế GTGT	***:***	***137.363.173 đồng***

10. Nguồn vốn:

- Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản tập trung tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đối với hạng mục cải tạo nâng cấp, mở rộng và chi phí tư vấn.

- Nguồn vốn: Vốn chi phí SXKD tập trung tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đối với hạng mục thiết bị nội thất NDTH.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư Bưu điện tỉnh Cà Mau dùng bộ máy chuyên môn quản lý dự án;

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026;

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án "Cải tạo, nâng cấp Bưu điện xã Thới Bình, Cái Đôi Vàm, Khánh Lâm, Trần Văn Thời, Đá Bạc, Khánh Bình, Sông Đốc, Khánh An và xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau" với các nội dung như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện: 104.000.000 đồng (Tư vấn Lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; Tư vấn Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán).

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Không

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1.742.082.850 đồng (Thi công xây lắp; Tư vấn giám sát thi công xây dựng; Tư vấn kiểm toán công trình; Mua sắm thiết bị NDTH).

4. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 30.000.000 đồng Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

1. Giao cho Phòng Tổ chức Hành chính chủ trì, chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và triển khai thực hiện dự án, cụ thể:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu trình Giám đốc Bưu điện tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại theo các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu;

- Tổ chức triển khai, giám sát nghiệm thu kết quả thực hiện Hợp đồng các gói thầu trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng, đảm bảo an toàn tiến độ và chất lượng;

2. Phòng Tổ chức - Hành chính, Tài chính - Kế toán thực hiện thủ tục thanh lý tài sản cố định theo hướng dẫn tại văn bản số và các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện.

Điều 4: Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Tài chính - Kế toán và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Sơn Minh Vương

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: **Cải tạo, nâng cấp Bưu điện xã Thới Bình, Cái Đôi Vàm, Khánh Lâm, Trần Văn Thời, Đá Bạc, Khánh Bình, Sông Đốc, Khánh An và xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau**

(Kèm theo quyết định số: 506/QĐ-BĐCM, ngày 05/8/2026)

	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây lắp	1.532.847.174	Vốn KHCB	Chỉ định thầu	Quý III/2026	Trọn gói	80 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng.	50.907.924	Vốn KHCB	Chỉ định thầu	Quý III/2026	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
3	Tư vấn kiểm toán công trình	19.495.718	Vốn KHCB	Chỉ định thầu	Quý IV/2026	Trọn gói	20 ngày
4	Mua sắm thiết bị NDTH	138.832.034	Vốn SXKD	Chỉ định thầu	Quý IV/2026	Trọn gói	20 ngày
Tổng giá gói thầu: 1.742.082.850 đồng							