SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
BỆNH VIỆN PHỔI BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 259/QĐ-BVPBT

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2026 của Bệnh viện Phổi Bình Thuận

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỔI BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung, trong đó có Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-BVPBT ngày 21 tháng 09 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện Phổi Bình Thuận về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2026 của Bệnh viện Phổi Bình Thuận;

Căn cứ Tờ trình số 30/TTr-TCHC ngày 05 tháng 10 năm 2026 của Phòng Tổ chức - Hành chính về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2026 của Bệnh viện Phổi Bình Thuận;

Theo đề nghị của Phó phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2026 của Bệnh viện Phổi Bình Thuận như sau:

Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ Quý III/2026 sang Quý IV/2026 đối với 02 gói thầu theo Phụ lục kèm theo Quyết định này. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 234/QĐ-BVPBT ngày 21 tháng 09 năm 2026.

Điều 2. Phòng Tổ chức - Hành chính và các khoa, phòng chuyên môn có liên quan thuộc Bệnh viện Phổi Bình Thuận chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt, bảo đảm tuân thủ quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài chính - Kế toán và các cá nhân có liên quan thuộc Bệnh viện Phổi Bình Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, TCHC, TTN.

GIÁM ĐỐC



Lê Hồng Vũ

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

DỰ TOÁN MUA SẮM: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2026 của Bệnh viện Phổi Bình Thuận

(Kèm theo Quyết định số 259/QĐ-BVPBT ngày 06 tháng 10 năm 2026 của Giám đốc Bệnh viện Phổi Bình Thuận)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
1	Bệnh viện Phổi Bình Thuận	Gói 01: Mua sắm Hệ thống máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ tự động	Cung cấp, lắp đặt, hiệu chuẩn và hướng dẫn sử dụng 01 hệ thống máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ tự động	1.950.000.000	Nguồn ngân sách nhà nước giao không tự chủ năm 2026 theo Quyết định số 1031/QĐ-SYT ngày 09/7/2026 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	90 ngày	Không	Không
2		Gói 02: Mua sắm Đầu bóng X-Quang	Cung cấp, thay thế, lắp đặt và kiểm định 01 bộ đầu bóng X-Quang đồng bộ	235.900.000		Chào giá trực tuyến rút gọn	Rút gọn	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không	Không
3		Gói 03: Mua sắm Máy khí dung siêu âm	Cung cấp, bàn giao và bảo hành 03 máy khí dung siêu âm phục vụ điều trị	88.200.000		Chỉ định thầu rút gọn	Rút gọn	10 ngày	Quý III/2026	Trọn gói	30 ngày	Không	Không
Tổng giá gói thầu				**2.274.100.000 đồng (Hai tỷ hai trăm bảy mươi bốn triệu một trăm ngàn đồng)**									

Ghi chú: Nội dung điều chỉnh duy nhất là thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu của cả 02 gói thầu, từ Quý III/2026 thành Quý IV/2026. Các nội dung còn lại giữ nguyên theo Phụ lục kèm Quyết định số 234/QĐ-BVPBT ngày 21 tháng 09 năm 2026.