UBND TỈNH LẠNG SƠN **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 527/QĐ-BQLDA	*Lạng Sơn, ngày 27 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Hồ Lệ Minh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-UBND ngày 22/6/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh và các xã, phường kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án khắc phục hậu quả, phòng, chống thiên tai;

Căn cứ Quyết định số 342/QĐ-BQLDA ngày 10/7/2026 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn về việc Phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 (lần 2);

Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-BQLDA ngày 27/10/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn Phê duyệt Dự án Hồ Lệ Minh.

Theo đề nghị của Ban QLDA công trình tại Tờ trình số 27.10/TTr-QLDACT

ngày 27/10/2026 và Báo cáo Thẩm của phòng Kế hoạch Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thực hiện đầu tư xây dựng Dự án Hồ Lệ Minh với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Tư vấn, Kế hoạch - Tổng hợp, Tài chính - Kế toán và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Bùi Hoàng Nam

Phụ lục. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BƯỚC THỰC HIỆN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Dự án Hồ Lệ Minh

(Kèm theo Quyết định số: 527/QĐ-BQLDA ngày 27 /10/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn	Giám sát thi công xây dựng	Theo dõi, kiểm tra và quản lý toàn bộ quá trình thi công.	125.188.000	Vốn chi thường xuyên Ngân sách nhà nước (Ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai lĩnh	Tự thực hiện	-	15 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không áp dụng

2		Bảo hiểm công trình.	Bảo hiểm công trình.	49.079.000	vực thuỷ lợi năm 2026)	Chỉ định thầu (rút gọn) trong nước		15 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
3		Thi công xây dựng	Xây dựng công trình	4.915.419.000		Chỉ định thầu (rút gọn) trong nước		15 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**5.089.686.000**								