UBND XÃ NÀ TẤU **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 200/QĐ-PKT	*Nà Tấu, ngày 20 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông nội bản Nà Luống (Hua Luống) ra QL279B, xã Nà Tấu

PHÒNG KINH TẾ XÃ NÀ TẤU

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 07/10/2026 của UBND xã Nà Tấu về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và giao phòng kinh tế xã thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án Đường giao thông nội bản Nà Luống (Hua Luống) ra QL279B, xã Nà Tấu;

Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 13/11/2026 của UBND xã Nà Tấu Về việc phê duyệt danh mục và giao chủ đầu tư thực hiện dự án: Đường giao thông nội bản Nà Luống (Hua Luống) ra QL279B, xã Nà Tấu;

Căn cứ Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 13/11/2026 của UBND xã Nà Tấu Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026; phân bổ nguồn vốn từ nguồn thu ngân sách xã trên địa bàn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 20/11/2026 của UBND xã Nà Tấu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông nội bản Nà Luống (Hua Luống) ra QL279B, xã Nà Tấu;

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông nội bản Nà Luống (Hua Luống) ra QL279B, xã Nà Tấu nội dung chi tiết như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Căn cứ Quyết định này, bộ phận chuyên môn có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục tiếp theo, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ phận chuyên môn; Chuyên viên Phòng Kinh tế xã; Kho bạc nhà nước Khu vực X và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo UBND xã (b/c);
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HOÀ X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X.NÀ TẤU-T.ĐIỆN BIÊN

Mùa A Chía

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Công trình: Đường giao thông nội bản Nà Luống (Hua Luống) ra QL279B, xã Nà Tấu
(Kèm theo Quyết định số 200/QĐ-PKT ngày 20/11/2026 của Phòng Kinh tế xã Nà Tấu)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Phòng Kinh tế xã Nà Tấu	Xây lắp	Thi công xây dựng các hạng mục công trình	2.581.733.472	Nguồn thu tiền sử dụng đất và các nguồn vốn hợp pháp khác.	Chỉ định thầu rút gọn		45 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	180 ngày		Không đề xuất
2		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định hiện hành	80.912.841		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	Theo tiến độ gói thầu xây lắp		Không đề xuất
3		Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án	76.391.018		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án		Không đề xuất
Tổng giá gói thầu: 2.739.037.331 đồng													