UBND XÃ BÌNH TUYỀN **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 623/QĐ-QLDA	*Bình Tuyền, ngày 16tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, thôn Gia Khau (khu Trại Lợn), xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính Phủ về việc Quy định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 17/7/2026 của UBND xã Bình Tuyền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, thôn Gia Khau (khu Trại Lợn), xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 05/10/2026 của UBND xã Bình Tuyền về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật dự án: Đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, thôn Gia Khau (khu Trại Lợn), xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của tổ kỹ thuật Ban Quản lý dự án xã Bình Tuyền.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, thôn Gia Khau (khu Trại Lợn), xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Bộ phận QLDA chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành trên cơ sở đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và đáp ứng các yêu cầu sau:

- Thực hiện việc đăng tải đầy đủ thông tin đúng trách nhiệm và thời hạn theo quy định của pháp luật về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bảo đảm công khai, minh bạch thông tin về đấu thầu theo quy định; đẩy nhanh tiến độ tổ chức lựa chọn nhà thầu. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 29/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật Đấu thầu.

- Bộ phận QLDA chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ quy mô, dự toán đầu tư của hạng mục đảm bảo không vượt giá gói thầu làm vượt tổng mức đầu tư của dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Giám đốc phụ trách, các bộ phận: Kế toán - Văn phòng, Quản lý dự án, Giải phóng mặt bằng và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- CT, CPCT UBND xã (b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT-QLDA.

GIÁM ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH TUYỀN - TỈNH PHÚ THỌ
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ BÌNH TUYỀN

Phạm Ngọc Lân

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-QLDA ngày /10/2026 của Ban Quản lý dự án xã Bình Tuyền)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án xã Bình Tuyền	Xây lắp	Thi công xây lắp+ đảm bảo ATGT	6.170.294.000	Nguồn vốn đầu tư công ngân sách xã và nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng	
2		Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	21.121.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
3		Tư vấn thẩm định HSMT, đánh giá kết quả LCNT gói thầu xây lắp	Tư vấn thẩm tra HSMT, đánh giá kết quả LCNT gói thầu xây lắp	13.184.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
4		Tư vấn giám sát thi công	Giám sát thi công xây dựng công trình	195.529.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	360 ngày	Không áp dụng	
5		Tư vấn nghiệm thu, đưa vào sử dụng	Tư vấn kiểm tra công tác nghiệm thu, đưa vào sử dụng	39.105.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		15 ngày	Quý IV/2027	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	
6		Tư vấn kiểm toán độc lập	Kiểm toán dự án	66.366.000		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		15 ngày	Quý IV/2027	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
Tổng giá gói thầu				**6.505.599.000**									