UBND PHƯỜNG UÔNG BÍ
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Số: 567/QĐ-CUDV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Uông Bí, ngày 17 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Đầu tư xây dựng cống thoát nước và đường gom phía Bắc dọc Quốc lộ 18, đoạn từ đường Tuệ Tĩnh đến Cầu Sến, phường Uông Bí

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ PHƯỜNG UÔNG BÍ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025;

Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ về lĩnh vực đầu tư xây dựng: Số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 207/2026/NĐ-CP ngày 15/06/2026 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài Chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2737/QĐ-UBND ngày 30/9/2026 của UBND phường Uông Bí về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng cống thoát nước và đường gom phía Bắc dọc Quốc lộ 18, đoạn từ đường Tuệ Tĩnh đến Cầu Sến, phường Uông Bí;

Căn cứ Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 22/10/2026 của UBND phường Uông Bí về việc phê duyệt dự án: Đầu tư xây dựng cống thoát nước và đường gom phía Bắc dọc Quốc lộ 18, đoạn từ đường Tuệ Tĩnh đến Cầu Sến, phường Uông Bí.

Theo đề nghị của Tổ Quản lý dự án tại Tờ trình số 535/TTr-QLDA ngày 15/11/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng cống thoát nước và đường gom phía Bắc dọc Quốc lộ 18, đoạn từ đường Tuệ Tĩnh đến Cầu Sến, phường Uông Bí,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng cống thoát nước và đường gom phía Bắc dọc Quốc lộ 18, đoạn từ đường Tuệ Tĩnh đến Cầu Sến, phường Uông Bí với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ Quản lý dự án căn cứ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt để triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Ông (bà): Phó giám đốc phụ trách; các Tổ: Quản lý dự án, Hành chính- Kế toán, các tổ chuyên môn, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D PHƯỜNG UÔNG BÍ T.P QUẢNG NINH
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Hoàng Huy Toàn

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đầu tư xây dựng cống thoát nước và đường gom phía Bắc dọc Quốc lộ 18, đoạn từ đường Tuệ Tĩnh đến Cầu Sến, phường Uông Bí

(Kèm theo Quyết định số 567/QĐ-CUDV ngày 17/11/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Uông Bí)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Trung tâm cung ứng dịch vụ phường Uông Bí	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng	Thi công xây lắp công trình theo thiết kế được duyệt	**21.487,725** (gồm: Chi phí thi công xây dựng: 21.020,432; Thuế phí BVMT 15,599; CP đảm bảo ATGT 80,258; CP dự phòng 371,436)	Ngân sách phường (Từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách phường)	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2026	Đơn giá cố định	150 ngày	Không
2		Gói thầu số 02: Giám sát thi công	Giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị	**442,331**		Tự thực hiện	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	150 ngày	Không
3		Gói thầu số 03: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	**84,082**		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không
4		Gói số 04: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT	Thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT	**42,041**		Tự thực hiện	-	-	-	-	60 ngày	Không
Tổng giá gói thầu				**22.056,179**	*Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ không trăm năm mươi sáu triệu một trăm bảy mươi chín nghìn đồng chẵn.*							