CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 6036/QĐ-NĐHP	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Hải Phòng, ngày 09 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh khu vực trạm vận hành nước sinh hoạt

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 3156/QĐ-NĐHP ngày 04/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế về hoạt động mua sắm sử dụng chi phí sản xuất kinh doanh trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 4999/QĐ-NĐHP ngày 28/8/2026 về việc giao ông Lê Anh Tân Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện chức trách nhiệm vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 5468/QĐ-NĐHP ngày 18/9/2026 về việc ban hành Quy chế phân cấp của HĐQT cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 5984/QĐ-NĐHP ngày 07/10/2026 của Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về việc phê duyệt dự toán hạng mục Xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh khu vực trạm vận hành nước sinh hoạt;

Xét đề nghị của Đội sản xuất kinh doanh khác - Trung tâm Dịch vụ sửa chữa tại tờ trình ngày 08/10/2026 về việc phê duyệt giá gói thầu và KHLCNT: Xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh khu vực trạm vận hành nước sinh hoạt.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh khu vực trạm vận hành nước sinh hoạt với một số nội dung chính như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Đội SXKD khác – Trung tâm DVSC triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Các Ông (bà) Giám đốc Trung tâm dịch vụ sửa chữa, và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TTDVSC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG

Lê Anh Tân

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh khu vực trạm vận hành nước sinh hoạt

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu đã bao gồm thuế GTGT (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu	Loại hình gói thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu											
1	Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng	Xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh khu vực trạm vận hành nước sinh hoạt	Xây dựng nhà tắm, nhà vệ sinh khu vực trạm vận hành nước sinh hoạt	**732.692.171**	Đầu tư phát triển	Chào giá trực tuyến rút gọn	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2026	Quý IV năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không có	Không đề xuất	Xây lắp
		Tổng giá trị gói thầu		**732.692.171**										

Ghi chú:

- Thời gian thực hiện gói thầu 45 ngày, trong đó: Thời gian thi công là 40 ngày và thời gian nghiệm thu là 05 ngày.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Thời gian chi tiết cụ thể như sau:

+ Thời gian đăng tải thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: Tối thiểu 03 ngày làm việc.

+ Thời gian bắt đầu chào giá trực tuyến đến xếp hạng nhà thầu, bước giá, thời điểm kết thúc chào giá trực tuyến: Tối thiểu 24 giờ.