UBND XÃ NGHI XUÂN **TRUNG TÂM DVTH XÃ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 61 /QĐ-DVTH	*Nghi Xuân, ngày 17 tháng 06 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Kè bảo vệ và đường nội bộ kết hợp hạ tầng phụ trợ từ Bãi đỗ xe đến khu vực đền Chợ Củi (giai đoạn 1)

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, được sửa đổi, bổ sung tại các Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; Luật Kiến trúc ngày 13/6/2019; Luật Đường sắt ngày 27/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 145/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 09/06/2026 của UBND xã Nghi Xuân về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Kè bảo vệ và đường nội bộ kết hợp hạ tầng phụ trợ từ Bãi đỗ xe đến khu vực đền Chợ Củi (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-DVTH ngày 12/06/2026 của Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Nghi Xuân về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng Kè bảo vệ và đường nội bộ kết hợp hạ tầng phụ trợ từ Bãi đỗ xe đến khu vực đền Chợ Củi (giai đoạn 1);

Xét đề nghị bộ phận chuyên môn nghiệp vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Kè bảo vệ và đường nội bộ kết hợp hạ tầng phụ trợ từ Bãi đỗ xe đến khu vực đền Chợ Củi (giai đoạn 1) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Nghi Xuân chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Nghi Xuân và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND xã Nghi Xuân (để báo cáo);
- Lưu: VP.

PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM

U.B.N.D XÃ NGHI XUÂN T. HÀ TĨNH
TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP

Phan Duy Vĩnh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÁC GÓI THẦU BƯỚC LẬP BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Xây dựng Kè bảo vệ và đường nội bộ kết hợp hạ tầng phụ trợ từ Bãi đỗ xe đến khu vực đền Chợ Củi (giai đoạn 1)

(Kèm theo Quyết định số 61 /QĐ- DVTH ngày 17 tháng 06 năm 2026)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Nghi Xuân	01.QLDA	Quản lý dự án	346.872.000	Nguồn thu công đức, tài trợ và chủ đầu tư huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác (Tối đa 21 tỷ đồng)	Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	10 ngày	Tháng 06 năm 2026	Hợp đồng trọn gói	Từ khi ký hợp đồng đến khi hoàn thành quyết toán công trình	-	Không đề xuất
2		02.TVTK	Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT	543.060.000		Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	10 ngày	Tháng 06 năm 2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	-	Không đề xuất
3		03.TVTT	Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật	60.475.000		Chỉ định thầu rút gọn	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	10 ngày	Tháng 06 năm 2026	Hợp đồng trọn gói	10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng	-	Không đề xuất
	TỔNG CỘNG			**950.407.000**									
Bằng chữ: Chín trăm năm mươi triệu, bốn trăm linh bảy nghìn đồng.													

TRUNG TÂM DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ