BAN QLDA DÂN DỤNG VÀ
CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH LONG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
KHU VỰC GIỒNG TRÔM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 50 /QĐ-QLDA

Giồng Trôm, ngày 19 tháng 8 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC GIỒNG TRÔM

Căn cứ Quyết định số 150a/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc thành lập các Ban Quản lý dự án khu vực thuộc Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Quyết định số 75/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án khu vực Giồng Trôm thuộc Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3377/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt dự án Hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-QLDA ngày 09 tháng 01 năm 2026 của Ban quản lý dự án khu vực Giồng Trôm về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-QLDA ngày 17 tháng 8 năm 2026 của Ban Quản lý dự án khu vực Giồng Trôm về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt dự án: Hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm;

Theo đề nghị của Tổ quản lý dự án tại Tờ trình số 41/TTr-TQLDA ngày 18 tháng 8 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm với các nội dung chính sau:

1. Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1.1. Nội dung điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Nội dung được duyệt tại Quyết định số 02/QĐ-QLDA ngày 09 tháng 01 năm 2026 Ban Quản lý dự án khu vực Giồng Trôm				Nội dung điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu			
		Giá gói thầu (đồng)	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện gói thầu
I	**GÓI THẦU TƯ VẤN**								
1	Lập HSMT và ĐG HSDT gói thầu thi công xây dựng và mua sắm vật tư, thiết bị	170.178.608		Quý II năm 2026	40 ngày	178.429.486		Quý III năm 2026	40 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng	1.352.958.894	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II năm 2026	480 ngày	1.443.695.979	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý III năm 2026	420 ngày
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn thầu gói thầu Thi công xây dựng và mua sắm vật tư, thiết bị	182.758.180		Quý II năm 2026	40 ngày	198.595.478		Quý III năm 2026	40 ngày
4	Kiểm toán	435.488.184		Quý IV năm 2027	60 ngày	395.311.972		Quý IV năm 2027	60 ngày
II	**GÓI THẦU DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN**								
1	Bảo hiểm	180.401.764		Quý II năm 2026	845 ngày	200.948.268		Quý III năm 2026	785 ngày

III	**GÓI THẦU XÂY LẮP**								
1	Thi công xây dựng 01 và thiết bị	76.154.529.711	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý II năm 2026	480 ngày	**84.091.584.622** (Xây dựng Trạm xử lý nước thải và các hạng mục phụ trợ + Thiết bị phục vụ cho trạm xử lý nước thải)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III năm 2026	420 ngày
2	Thi công xây dựng 02 và thiết bị	15.224.561.023	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý II năm 2026	360 ngày	**16.171.041.749** (Xây dựng Đường dây và trạm biến áp + Xây dựng Tuyến đường N1 + Xây dựng Hệ thống thu gom nước thải trên tuyến đường D1 + Thiết bị Đường dây và trạm biến áp + Thiết bị Hệ thống thu gom nước thải trên tuyến đường D1)	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý III năm 2026	360 ngày

1.2. Lý do điều chỉnh: Cập nhật lại giá các gói thầu theo Quyết định số 49/QĐ-QLDA ngày 17 tháng 8 năm 2026 của Ban Quản lý dự án khu vực Giồng Trôm về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau khi dự án được phê duyệt dự án: Hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm. Điều chỉnh lại phương thức lựa chọn nhà thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện gói thầu cho phù hợp với thời điểm hiện tại.

1.3. Các nội dung khác được phê duyệt tại Quyết định số 02/QĐ-QLDA ngày 09 tháng 01 năm 2026 giữ nguyên không thay đổi.

2. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống xử lý nước thải Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổ quản lý dự án phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Các bộ phận của Ban Quản lý dự án khu vực Giồng Trôm và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban GĐ (để biết);
- Tổ QLDA;
- Lưu: VT, Huy. 07b.

GIÁM ĐỐC

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH LONG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC GIỒNG TRÔM

Nguyễn Hữu Nghĩa

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (BỔ SUNG)

DỰ ÁN: HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỤM CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP PHONG NẪM

(Đính kèm Quyết định số 50/QĐ-QLDA ngày 19 tháng 8 năm 2026 của Ban Quản lý dự án khu vực Giồng Trôm)

STT	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
I	**GÓI THẦU TƯ VẤN**			**14.104.460**	Ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030							
1	Ban Quản lý dự án khu vực Giồng Trôm	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng theo đúng quy định hiện hành	9.784.460		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	40 ngày	Không đề xuất
2		Thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng theo đúng quy định hiện hành	4.320.000		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	40 ngày	Không đề xuất
Tổng Cộng				**14.104.460**								