| | |
|---|---|
| **UỶ BAN NHÂN DÂN**<br>**PHƯỜNG CAM LINH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 1972/QĐ-UBND | *Cam Linh, ngày 30 tháng 6 năm 2026* |

# QUYẾT ĐỊNH
**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu**
**Dự án: Mua sắm thiết bị dạy học trường Tiểu học Cam Lợi, phường Cam Linh**

## CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CAM LINH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 23/06/2023;*

*Căn cứ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 174/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội;*

*Căn cứ Nghị định số 140/2025/ND-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/5/2025 của Chính phủ Quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy*

*định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức xây dựng và Định mức chi phí quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;*

*Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/2/2023;*

*Căn cứ Thông tư số 08/2025/TT-BXD ngày 30/05/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng ban hành tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Thông tư số 60/2025/TT-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021; Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021;*

*Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 01/6/2026 của UBND Phường Cam Linh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Mua sắm thiết bị dạy học trường Tiểu học Cam Lợi, phường Cam Linh;*

*Căn cứ Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của Chủ tịch UBND Phường Cam Linh về việc phê duyệt Dự án Mua sắm thiết bị dạy học trường Tiểu học Cam Lợi, phường Cam Linh;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại tờ trình số 1064/TTr-KTHTĐT ngày 30/6/2026 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn*

*nhà thầu thuộc Dự án: Mua sắm thiết bị dạy học trường Tiểu học Cam Lợi, phường Cam Linh;*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc Dự án: Mua sắm thiết bị dạy học trường Tiểu học Cam Lợi, phường Cam Linh; với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND phường;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**
**CHỦ TỊCH**

U.B.N.D PHƯỜNG CAM LINH T. KHÁNH HÒA

**Nguyễn Hữu Phúc**

**Phụ lục**

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Mua sắm thiết bị dạy học trường Tiểu học Cam Lợi, phường Cam Linh;**

*(Kèm theo Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 của Chủ tịch UBND phường Cam Linh)*

| STT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tên gói thầu | Tóm tắt công việc chính của gói thầu | | | | | | | | | |
| 01 | UBND phường Cam Linh | Mua sắm thiết bị | Mua sắm thiết bị theo quy định | 660.800.000 | Ngân sách địa phương (tiền sử dụng đất) | Chào hàng cạnh tranh qua mạng | Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ | 60 ngày | Quý III/2026 | Trọn gói | 60 ngày | Không thực hiện |
| | | Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT | Tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT theo quy định | 6.000.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | - | 15 ngày | Quý III/2026 | Trọn gói | 60 ngày | Không thực hiện |
| 02 | | Giám sát thiết bị | Tư vấn giám sát thiết bị theo quy định | 5.577.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | - | 15 ngày | Quý III/2026 | Trọn gói | 60 ngày | Không thực hiện |
| 03 | | Quản lý dự án | Tư vấn quản lý dự án theo quy định | 16.867.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | - | 15 ngày | Quý III/2026 | Trọn gói | 90 ngày | Không thực hiện |
| | **Tổng giá gói thầu** | | | **689.244.000** | | | | | | | | |