ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN
TRƯỜNG TIỂU HỌC
NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Số: 539/QĐ-NTMK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Hưng Thuận, ngày 13 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Công văn số 2002/UBND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận về chủ trương thực hiện công trình Sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai;

Căn cứ Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện Sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai;

Căn cứ Quyết định số 2878/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2026 để thực hiện sửa chữa trường học cho các đơn vị (lần 2);

Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-NTMK ngày 12 tháng 8 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 3135/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận về phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai;

Theo đề nghị của Ban tư vấn quản lý dự án tại Tờ trình số 16 /TTr-TH ngày 12 tháng 10 năm 2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định của Thông tư số 79/2025/TT-BTC; bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND phường Đông Hưng Thuận;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
- Tư vấn quản lý dự án;
- Lưu: VT, kế toán.

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Đào Ngọc Minh

Phụ lục
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: SỬA CHỮA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI

(Kèm theo Quyết định số 539/QĐ-NTMK ngày 13 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
1	Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai	Xây lắp	Thi công xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo theo Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được duyệt (vách vệ sinh, cửa nhôm kính 28 phòng học, đường dây điện, lát sân Terrazzo)	**1.368.248.000**	Ngân sách nhà nước - Chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục năm 2026	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Không áp dụng	15 ngày	Tháng 9 năm 2026	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng
2	Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng công trình	**44.947.000**	Ngân sách nhà nước - Chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục năm 2026	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Không áp dụng	15 ngày	Tháng 9 năm 2026	Trọn gói	Theo tiến độ thi công đến khi nghiệm thu	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**1.413.195.000**								