TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 419/QĐ-TCL

Thủ Đức, ngày 22 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch Khu rửa container

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP ĐL GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG

Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư ban hành theo quy chế số 233/QC-HĐQT ngày 13/4/2022 của Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Đại Lý Giao Nhận Vận Tải Xếp Dỡ Tân Cảng;

Căn cứ đề nghị số: ……../ĐN-TCNT của ICD Tân Cảng Nhơn Trạch về việc khảo sát khu rửa container được Ban Giám Đốc phê duyệt;

Căn cứ kế hoạch số 226/KHCT-TCL-ĐTPC về việc Khu rửa container được Ban Giám Đốc phê duyệt ngày 22 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt khảo sát, thiết kế Khu rửa container với nội dung:

Nội dung công việc:

Khảo sát, thiết kế, thi công Khu rửa container. Trong đó kinh phí thực hiện dự kiến 550.000.000đồng(*Bằng chữ: năm trăm năm mươi triệu đồng*.)

Tổ chức thực hiện:

Công tác Khảo sát, Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình giao phòng HCHC chủ trì phối hợp cùng phòng ĐTPC và TCKT tự thực hiện.

Công tác thi công giao Công ty TNHH TinCons

- Hình thức thực hiện là chỉ định thầu rút gọn với lí do.

Do có giá gói thầu < 1 tỷ đồng được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn theo điều 56 – Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014. Áp dụng hình thức chỉ định thầu sẽ rút ngắn được thời gian do quá trình thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu nhanh vì vậy đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và của Công ty về đấu thầu.

Công ty TNHH Tincons có Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0315080873 đăng ký lần đầu, ngày 04 tháng 6 năm 2018, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 04 tháng 3 năm 2021 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư – TP. Hồ Chí Minh cấp.

Công ty Tincons là đơn vị đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, là đối tác tin cậy đã từng thực hiện nhiều hợp đồng tương tự cho Công ty. Công ty Tincons đã từng thi công các công trình cho TCL, vì vậy có nhiều kinh nghiệm, hiểu rõ quy chế, trình tự thực hiện, an toàn lao động, nên có thể đẩy nhanh tiến độ thi công, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật.

- Công tác giám sát kỹ thuật giao cho ban CTDT phòng HCHC thực hiện.
- Nguồn vốn: Vốn tự có
- Phòng ĐTPC chủ trì, phối hợp với phòng TCKT, phòng HCHC hoàn tất thủ tục hồ sơ liên quan, nghiệm thu thanh quyết toán theo quy định.

Thời gian thực hiện: Quý III/2023.

Điều 2. Các Phòng Đầu tư Pháp chế, Phòng Tài chính Kế toán và Phòng Hành Chính Hậu Cần căn cứ vào các nội dung phê duyệt tại Điều 1 triển khai thực hiện các bước kế tiếp theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Quốc phòng và Quy chế của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cơ quan và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. TCKT, HCHC;
- Lưu: VT, P.ĐTPC. A03b.