UBND XÃ TIỀN HẢI
BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 416 /QĐ-BQLDA

Tiền Hải, ngày 17 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão từ cầu Tây An đến ngã tư Tam Đồng (giáp đê Trà Lý), xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ TIỀN HẢI

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 15/5/2026 của Uỷ ban nhân dân xã Tiền Hải về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão từ cầu Tây An đến ngã tư Tam Đồng (giáp đê Trà Lý), xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 28/8/2026 của Uỷ ban nhân dân xã Tiền Hải về việc phê duyệt dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão từ cầu Tây An đến ngã tư Tam Đồng (giáp đê Trà Lý), xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 17/9/2026 của Uỷ ban nhân dân xã Tiền Hải Về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí bước lập thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão từ cầu Tây An đến ngã tư Tam Đồng (giáp đê Trà Lý), xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên;

Theo đề nghị của Bộ phận Quản lý dự án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão từ cầu Tây An đến

ngã tư Tam Đồng (giáp đê Trà Lý), xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Bộ phận Quản lý dự án chịu trách nhiệm tham mưu công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ phận Quản lý dự án, các bộ phận liên quan của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND xã (để báo cáo);
- Phòng Giao dịch số 4-KBNN KV IV;
- Lưu: BQLDA.

GIÁM ĐỐC

UBND XÃ TIỀN HẢI TỈNH HƯNG YÊN
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ TIỀN HẢI

Nguyễn Văn Tình

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu thuộc công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão từ cầu Tây An đến ngã tư Tam Đồng (giáp đê Trà Lý), xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên

(Kèm theo Quyết định số 416 ngày 17 tháng 9 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tiền Hải)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tiền Hải	Gói thầu 01: Khảo sát, lập TK BVTC	Khảo sát, lập TKBVTC và dự toán	1.389.085.017	Nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	45 ngày	Không
2		Gói thầu 02: Giám sát khảo sát	Giám sát khảo sát giai đoạn lập TKBVTC	5.550.123		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	15 ngày	Không
3		Gói thầu 03: Thẩm tra thiết kế BVTC	Thẩm tra TKBVTC và dự toán công trình	174.481.969		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	20 ngày	Không

4	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tiền Hải	Gói thầu 04: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu thuộc dự án	112.228.324	Nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	45 ngày	Không
5		Gói thầu 05: Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT	Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCNT các gói thầu thuộc dự án	196.955.136		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	45 ngày	Không
6		Gói thầu 06: Thi công xây dựng	Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông	110.854.091.046 Trong đó: Chi phí xây dựng: 105.064.786.000 Đảm bảo ATGT: 510.538.806 Dự phòng khối lượng phát sinh (5%): 5.278.766.240		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng theo đơn giá cố định	03 năm	Không
7		Gói thầu 07: Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	1.850.206.754		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	03 năm	Không
8		Gói thầu 08: Thẩm tra an toàn giao thông	Thẩm tra ATGT trước khi đưa công trình vào sử dụng	200.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2029	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không

9	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tiền Hải	Gói thầu 09: Bảo hiểm	Bảo hiểm công trình	262.661.965	Nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	03 năm	Không
10		Gói thầu 10: Kiểm toán	Kiểm toán công trình	441.161.915		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	03 năm	Không
11		Gói thầu 11: Lập trích đo, trích lục và cắm mốc GPMB, mốc lộ giới	Lập trích đo, trích lục và cắm mốc GPMB, mốc lộ giới	300.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý IV/2026	Hợp đồng trọn gói	30 ngày	Không
Tổng giá trị				**115.786.422.249 đồng**								