ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG
PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ

Số: 3488 /QĐ-KTHTĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Phú Đông, ngày 20 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án Công trình: Rào ranh và cắm bảng cảnh báo bảo vệ các khu đất công phường An Phú Đông năm 2026

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ PHƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 28/2026/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí, chi phí từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3017/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân phường An Phú Đông phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện Rào ranh và cắm bảng cảnh báo bảo vệ các khu đất công phường An Phú Đông năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3463/QĐ-KTHTĐT ngày 19 tháng 10 năm 2026 của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Phú Đông về phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

Theo đề nghị tại Tờ trình ngày 20 tháng 10 năm 2026 của Tổ Nông nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án công trình Rào ranh và cắm bảng cảnh báo bảo vệ các khu đất công phường An Phú Đông năm 2026 với một gói thầu Xây lắp; nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các bộ phận chuyên môn, kế toán thuộc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Phú Đông và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ
P. AN PHÚ ĐÔNG - TP. HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Tấn Tây

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG
PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ PHƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN DỰ ÁN

Công trình: Rào ranh và cắm bảng cảnh báo bảo vệ các khu đất công phường An Phú Đông năm 2026

(Kèm theo Quyết định số 3488/QĐ-KTHTĐT ngày 20 tháng 10 năm 2026)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Phú Đông	Xây lắp	Thi công xây dựng công trình	451.893.986	Kinh phí chi thường xuyên không giao tự chủ năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn	-	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu:				**451.893.986 đồng** (Bốn trăm năm mươi mốt triệu, tám trăm chín mươi ba nghìn, chín trăm tám mươi sáu đồng).								