UBND XÃ TÂN ĐOÀN
PHÒNG KINH TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:184/QĐ-KT

Tân Đoàn, ngày 20 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Tình Hồ 2, thôn Tình Hồ, xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ TÂN ĐOÀN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Thông tư quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Tân Đoàn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Đoàn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Tình Hồ 2, thôn Tình Hồ, xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Đoàn về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Tình Hồ 2, thôn Tình Hồ, xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn;

Căn cứ Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Đoàn về việc phê duyệt dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Tình Hồ 2, thôn Tình Hồ, xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của công chức chuyên môn Phòng Kinh tế xã Tân Đoàn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Tình Hồ 2, thôn Tình Hồ, xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Lãnh đạo, các bộ phận chuyên môn thuộc Phòng Kinh tế xã Tân Đoàn và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- CT; các PCT UBND xã (b/c);
- KBNNKV VI - Phòng Giao dịch số 9;
- Như Điều 2 (TH);
- Lưu: VT

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X.TÂN ĐOÀN - T.LẠNG SƠN

Phan Hoàng Tùng

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN: CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐƯỜNG TÌNH HỒ 2, THÔN TÌNH HỒ, XÃ TÂN ĐOÀN, TỈNH LẠNG SƠN

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-PKT ngày tháng năm 2026 của Phòng Kinh tế xã Tân Đoàn)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Phòng Kinh tế xã Tân Đoàn	Tư vấn quản lý dự án	Quản lý tiến độ thi công, giám sát chất lượng công trình	173.695.000	Vốn đầu tư công giai đoạn 2026–2030 và các nguồn vốn	Chỉ định thầu (rút gọn)	Không áp dụng	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	210 ngày	Không áp dụng

2		Lập hồ sơ mời thầu + Đánh giá hồ sơ dự thầu	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	36.220.000	hợp pháp khác theo quy định.	Chỉ định thầu (rút gọn)	Không áp dụng	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	70	Không áp dụng
3		Thẩm định hồ sơ mời thầu + thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	11.741.000		Chỉ định thầu (rút gọn)	Không áp dụng	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	70	Không áp dụng

4		Giám sát thi công xây dựng	Thực hiện giám sát an toàn lao động, giám sát tiến độ, chất lượng xây dựng theo quy định	188.024.000		Chỉ định thầu (rút gọn)	Không áp dụng	15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	180 ngày	Không áp dụng
5		Gói thầu xây lắp	Thực hiện thi công xây dựng theo quy định	5.870.258.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	180	Không áp dụng

6		Kiểm toán độc	Kiểm toán báo cáo quyết toán	61.939.000		Chỉ định thầu (rút gọn)	Không áp dụng	15 ngày	Quý II-III/2027	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu *[kết chuyển sang **Bảng số 5**]*				**6.341.877.000 đồng** (*Bằng chữ: Sáu tỷ ba trăm bốn mươi mốt triệu tám trăm bảy mươi bảy nghìn đồng./.)*								