ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH CHÁNH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Số: 360 /QĐ–BQLDA

Bình Chánh, ngày 18 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Dự án Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học các trường công lập thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật xây dựng số 135/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật Sửa đổi, bổ sung 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 38/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 37/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Công văn 9947/BXD-VPB ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Bộ Xây dựng về việc thay thế phụ lục kèm theo Thông tư số 36/2026/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 38/2026/TT-BXD về ban hành định mức xây dựng

Căn cứ Quyết định số 4755/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương giữa các cơ quan, đơn vị được giao kế hoạch vốn (bao gồm điều chỉnh nội bộ) – đợt 5;

Căn cứ Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh về phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí chi phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học các trường công lập thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh về bổ sung có mục tiêu dự toán năm 2026 để thực hiện sửa chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học các trường công lập thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 6773/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học các trường công lập thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 7161/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh về việc phê duyệt dự án Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học các trường công lập thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh;

Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-BQLDA ngày 27 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Chánh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học các trường công lập thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh.

Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-BQLDA ngày 27 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Chánh về việc phê duyệt giá gói thầu giai đoạn thực hiện dự án Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học các trường công lập thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh;

Xét đề nghị của Tổ quản lý dự án,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa

chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học các trường công lập thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm *(Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 323/QĐ-BQLDA ngày 27 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Chánh).*

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các bộ phận chức năng có liên quan của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Chánh có trách nhiệm thi hành quyết định này. Mọi sự thay đổi phải trình duyệt bổ sung./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- GĐ, PGĐ;
- KBNN KV II - Phòng Giao dịch số 5;
- Lưu: VT, T(8b).

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ BÌNH CHÁNH T.P HỒ CHÍ MINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ BÌNH CHÁNH

Phan Thị Bảo Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH CHÁNH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN SỬA CHỮA, MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC CÁC TRƯỜNG CÔNG LẬP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH CHÁNH

(Kèm theo Quyết định số 360 /QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Chánh)

Nội dung các gói thầu được phê duyệt tại Quyết định 323/QĐ-BQLDA ngày 27 tháng 10 năm 2026 không thay đổi, bổ sung 01 gói thầu Tư vấn thẩm định giá thiết bị, cụ thể như sau:

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (Đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
01	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bình Chánh	Tư vấn thẩm định giá thiết bị	Tổ chức thẩm định giá thiết bị	6.598.987	Ngân sách Xã (ngồn sự nghiệp giáo dục)	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		15 ngày	Quý IV Năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ BÌNH CHÁNH