UBND XÃ PHỤC HÒA **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 45/QĐ-BQLDA	*Phục Hòa, ngày 16 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Đường GTNT liên xóm Pác Bó - xóm Nà Seo, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD XÃ PHỤC HÒA

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 06 năm 2025;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 ;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về Quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 55/2026/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2026 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Phục Hòa về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế – kỹ thuật Công trình: Đường GTNT liên xóm Pác Bó - xóm Nà Seo, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2026 của UBND xã Phục Hòa Về việc Giao chi tiết Kế hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026 và vốn năm 2026 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030 xã Phục Hòa;

Căn cứ Quyết định số 991/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2026 của UBND xã Phục Hòa Về việc Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các công trình giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phục Hòa làm chủ đầu tư;

Xét đề nghị của Bộ phận Kỹ thuật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường GTNT liên xóm Pác Bó - xóm Nà Seo, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng với tổng giá trị các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu là: **1.772.994.000 đồng**. Nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Các Bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm:

Tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo đúng trình tự thủ tục của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ phận kỹ thuật; Bộ phận Hành chính – Kế toán – Tổng hợp và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND xã (b/c);
- Lưu: BQLDA.

GIÁM ĐỐC

UBND XÃ PHỤC HÒA T.CAO BẰNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Tống Hoàng Dương

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đường GTNT liên xóm Pác Bó - xóm Nà Seo, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng

(Kèm theo Quyết định số 45/QĐ-BQLDA ngày 16 tháng 10 năm 2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phục Hòa)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tuỳ chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Phục Hòa	Gói thầu số 01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng công trình	53.300.000	Ngân sách trung ương thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không có	-
2		Gói thầu số 02: Tư vấn kiểm toán	Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	18.998.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không có	-
3		Gói thầu số 03: Thi công xây dựng	Thi công xây dựng công trình	1.700.696.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	05 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không có	-
Tổng giá gói thầu				**1.772.994.000**									