TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 9363/QĐ-GLPC

Gia Lai, ngày 23 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Hoàn thiện lưới điện THA khu vực xã Ia Hiao, xã Phú Thiện, xã Chư Athai tỉnh Gia Lai năm 2027
(Mã dự án: F03F04.LT0M.27031)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026;

Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-EVN ngày 14/4/2010 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đổi tên các Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Quyết định số 654/QĐ-HĐTV ngày 29/6/2025 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Điện lực Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-HĐTV ngày 14/04/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế mua sắm trong Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 4017/QĐ-EVNCPC ngày 30/06/2026 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2027 - GLPC;

Căn cứ Quyết định số 5616/QĐ-GLPC ngày 01/7/2026 của Công ty Điện lực Gia Lai về việc giao quản lý dự án thuộc kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2027;

Căn cứ Quyết định số 4939/QĐ-GLPC ngày 08/6/2026 của Công ty Điện lực Gia Lai về việc thành lập Tổ thẩm định đấu thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn hỗn hợp thuộc nguồn vốn ĐTXD;

Căn cứ Quyết định số 8560/QĐ-GLPC ngày 30/09/2026 của Công ty Điện lực Gia Lai về việc phê duyệt BCKT-KT đầu tư xây dựng dự án Hoàn thiện lưới điện THA khu vực xã Ia Hiao, xã Phú Thiện, xã Chư Athai tỉnh Gia Lai năm 2027;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hoàn thiện lưới điện THA khu vực xã Ia Hiao, xã Phú Thiện, xã Chư Athai tỉnh Gia Lai năm 2027 ngày 22/10/2026 của Tổ thẩm định đấu thầu;

Xét Tờ trình số 769/QLDA ngày 22/10/2026 của Ban QLDA về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hoàn thiện lưới điện THA khu vực xã Ia Hiao, xã Phú Thiện, xã Chư Athai tỉnh Gia Lai năm 2027;

Theo đề nghị của Trưởng phòng QLĐT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hoàn thiện lưới điện THA khu vực xã Ia Hiao, xã Phú Thiện, xã Chư Athai tỉnh Gia Lai năm 2027 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các Phòng/Ban chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- PGĐ NT Bình, PGĐ VN Quý;
- QLDA, TCKT, KH;
- Lưu: VT, QLĐT.

GIÁM ĐỐC

M.S.Q.N: 0400101394-010-C.T.N.H.H * CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG * P.QUY NHƠN - T.GIA LAI *

Thái Minh Châu

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Hoàn thiện lưới điện THA khu vực xã Ia Hiao, xã Phú Thiện, xã Chư Athai tỉnh Gia Lai năm 2027

(Mã công trình: F03F04.LT0M.27031)

(Kèm theo Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ... của GLPC)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ) Bao gồm VAT 10%	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu (1)	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Công ty Điện lực Gia Lai	Gói thầu số 31/2027/VT - VTTB A cấp (EVNCPC & GLPC)	Cung cấp vật tư thiết bị	6.473.604.786	Vốn vay TDTM và KHCB do EVNCPC giao	*	*	*	*	*	*	*
2		Gói thầu số 31/2027/XL - Thi công xây dựng và xử lý hành lang tuyến công trình	Thi công xây dựng và xử lý hành lang tuyến công trình	9.364.051.766		Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	40 ngày	Quý 4/2026	Hợp đồng theo đơn giá cố định	180 ngày	Không áp dụng
3		Gói thầu số 31/2027/CT - Thi công di dời công tơ	Thi công di dời công tơ	63.314.682		Tự thực hiện (GLPC)		20 ngày	Quý 4/2026		210 ngày	Không áp dụng
4		Gói thầu số 31/2027/HL - Thi công Hotline	Thi công Hotline	154.125.158		Tự thực hiện (GLPC)		20 ngày	Quý 4/2026		210 ngày	Không áp dụng
5		Gói thầu số 31/2027/TN - Thí nghiệm vật tư thiết bị và thí nghiệm tiếp địa	Thí nghiệm vật tư thiết bị và thí nghiệm tiếp địa	443.603.720		Tự thực hiện (GLPC)		20 ngày	Quý 4/2026		210 ngày	Không áp dụng
6		Gói thầu số 31/2027/GS - Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án	476.549.255		**	**	**	**	**	**	**
7		Gói thầu số 31/2027/KT - Kiểm toán công trình	Tư vấn kiểm toán dự án	124.624.357		***	***	***	***	***	***	***
Tổng giá gói thầu:				**17.099.873.724**								

Ghi chú:

(1) Thời gian thực hiện gói thầu được tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến ngày nghiệm thu hoàn thành gói thầu (bao gồm cả dịch vụ liên quan, nếu có), không bao gồm thời gian hoàn thành nghĩa vụ bảo hành.

** Gói thầu số 31/2027/VT: Sẽ được phê duyệt trong KHLCNT mua sắm tập trung của EVNCPC và GLPC.*

*** Gói thầu số 31/2027/GS: Sẽ được phê duyệt trong KHLCNT tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình tập trung của GLPC.*

**** Gói thầu số 31/2027/KT: Sẽ được phê duyệt trong KHLCNT kiểm toán tập trung của GLPC.*