UBND XÃ THÀNG TÍN
HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

Số: 32/QĐ-HĐBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thàng Tín, ngày 23 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Bước lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật) dự án: Dự án đầu tư công khẩn cấp Xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Thàng Tín. Hạng mục: Nhà lắp ghép lưu trú học sinh trường PTDTBT THCS Thàng Tín, xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang + Nhà tắm + Nhà vệ sinh.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 212/2026/NĐ-CP ngày 17/06/2026 của Chính phủ về Quy định về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/06/2026 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/09/2026 của Bộ Tài chính về Quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, giám sát, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 15/10/2026 của UBND tỉnh Tuyên Quang về Phê duyệt dự án đầu tư công khẩn cấp Xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Thàng Tín;

Căn cứ Công văn số 1831/UBND-VP ngày 19/10/2026 của UBND xã Thàng Tín V/v giao nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn xã;

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-HĐBT ngày 23/10/2026 của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư về Phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát, thiết kế giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Bước lập báo cáo kinh - tế kỹ thuật) công trình: Dự án đầu tư công khẩn cấp Xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Thàng Tín. Hạng mục: Nhà lắp ghép lưu trú học sinh trường PTDTBT THCS Thàng Tín, xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang + Nhà tắm + Nhà vệ sinh;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-BPKT ngày 23/10/2026 của Bộ phận kỹ thuật về Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) công trình: Dự án đầu tư công khẩn cấp Xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Thàng Tín. Hạng mục: Nhà lắp ghép lưu trú học sinh trường PTDTBT THCS Thàng Tín, xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang + Nhà tắm + Nhà vệ sinh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư (Bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) dự án: Dự án đầu tư công khẩn cấp Xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Thàng Tín. Hạng mục: Nhà lắp ghép lưu trú học sinh trường PTDTBT THCS Thàng Tín, xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang + Nhà tắm + Nhà vệ sinh, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, Các thành viên tổ thẩm định và các đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực UBND xã (B/c);
- Như điều 2;
- Lưu: VT, HSCT.

HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. THÀNG TÍN - T. TUYÊN QUANG

Nguyễn Như Điệp

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU: DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG KHẨN CẤP XÂY DỰNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG NỘI TRÚ LIÊN CẤP TH&THCS THÀNG TÍN. HẠNG MỤC: NHÀ LẮP GHÉP LƯU TRÚ HỌC SINH TRƯỜNG PTDTBT THCS THÀNG TÍN, XÃ THÀNG TÍN, TỈNH TUYÊN QUANG + NHÀ TẮM + NHÀ VỆ SINH.

(Kèm theo Quyết định số 32/QĐ-HĐBT ngày 23 tháng 10 năm 2026 của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xã Thàng Tín)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư xã Thàng Tín	Gói thầu số 01	Tư vấn khảo sát xây dựng	14.000.000	Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương (Theo Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 15/10/2026 của UBND tỉnh Tuyên Quang).	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Qúy III năm 2026	Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh	15 ngày	Không áp dụng
2		Gói thầu số 02	Tư vấn thiết kế xây dựng (Bước lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật)	90.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày		Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm (%)	30 ngày	
3		Gói thầu số 03	Tư vấn thẩm tra Thiết kế xây dựng + Dự toán công trình	8.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày		Hợp đồng trọn gói	10 ngày	
Tổng cộng: 112.000.000 đồng												