UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
**TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1070/QĐ-TCĐNVS

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2026*

# QUYẾT ĐỊNH
**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu**
**Công trình: Xây dựng hàng rào Cơ sở 1 Trường Cao Đẳng nghề Việt Nam - Singapore**

## HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Luật số 90/2025/QH15 ngày 01/07/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ Quyết định số 467/QĐ-TCĐNVS ngày 12/05/2026 của Trường Cao Đẳng nghề Việt Nam – Singapore về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng hàng rào Cơ sở 1 Trường Cao Đẳng nghề Việt Nam - Singapore;*

*Căn cứ Quyết định số 765/QĐ-TCĐNVS ngày 05/08/2026 của Trường Cao Đẳng nghề Việt Nam - Singapore về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình: Xây dựng hàng rào Cơ sở 1 Trường Cao Đẳng nghề Việt Nam - Singapore;*

*Căn cứ Quyết định số 6812/QĐ-UBND ngày 15/10/2026 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (đợt 3);*

*Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-KHLCNT ngày 26/10/2026 của Phòng Tổ chức - Hành chính về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng hàng rào Cơ sở 1 Trường Cao Đẳng nghề Việt Nam – Singapore.*

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng hàng rào Cơ sở 1 Trường Cao Đẳng nghề Việt Nam - Singapore, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Phòng Tổ chức - Hành chính có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**
- Như Điều 3,
- Lưu: VT, Sơn.

**HIỆU TRƯỞNG**




**Trần Hùng Phong**

# KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

*(Kèm theo Quyết định số 1070/QĐ-TCĐNVS ngày 26 tháng 10 năm 2026)*

| STT | Tên chủ đầu tư | Tên gói thầu | | Giá gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Tên gói thầu** | **Tóm tắt công việc chính của gói thầu** | | | | | | | | | | |
| 1 | Trường Cao Đẳng nghề Việt Nam - Singapore | Xây dựng | Xây dựng hàng rào Cơ sở 1 Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore: Chiều dài hàng rào: 194m dài (trong đó bảng hiệu trường dài 7.3m) | 968.647.208 | Nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư năm 2026 | Đấu thầu rộng rãi qua mạng | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | 30 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 45 ngày | | |
| 2 | | Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu | Thực hiện lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây dựng | 4.184.556 | | Chỉ định thầu rút gọn | | 05 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 30 ngày | | |
| 3 | | Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa | Thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây | 5.000.000 | | Chỉ định thầu rút gọn | | 05 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 30 ngày | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | chọn nhà thầu | dựng | | | | | | | | | | |
| 4 | | Tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng | Tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng | 63.640.121 | | Chỉ định thầu rút gọn | | 05 ngày | Quý IV năm 2026 | Trọn gói | 45 ngày | | |
| **Tổng giá gói thầu** | | | | **1.041.471.885 đồng** | | | | | | | | | |