Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 1 DỰ ÁN A22

(Kèm theo Quyết định số 237/QĐ-TCII ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Tổng cục II)

TT	Tên, ký hiệu, nội dung gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	TỔNG CỘNG	**1.890.397**					
1	Gói số 01: Khảo sát đo vẽ hiện trạng	34.243	NSNN	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	15 ngày
2	Gói số 02: Khoan khảo sát địa chất công trình phục vụ cho giai đoạn lập dự án	318.601	NSNN	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	10 ngày
3	Gói số 03: Tư vấn lựa chọn nhà thầu lập dự án	9.600	NSNN	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày
4	Gói số 04: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi	1.180.953	NSNN	Đấu thầu rộng rãi qua mạng; 01 GĐ, 02 túi HS	Quý I-Quý II/2023	Trọn gói	20 ngày
5	Gói số 05: Tư vấn lập báo cáo cấp giấy phép môi trường	347.000	NSNN	Chỉ định thầu rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	60 ngày