UBND XÃ THỦ THỪA **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 836/QĐ-BQLDA	*Thủ Thừa, ngày 18 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng đường giao thông nông thôn đoạn từ cầu Rạch Sắn đến kênh ranh Bến Lức

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ THỦ THỪA

Căn cứ Luật đấu thầu tại Văn bản hợp nhất số 126/VBHN-VPQH ngày 27/8/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị Quyết số 100/NQ-HĐND ngày 26/6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Thủ Thừa về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Nghị Quyết số 102/NQ-HĐND ngày 26/6/2026 của Hội đồng nhân dân xã Thủ Thừa về việc bổ sung, điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2026-2030;

Căn cứ Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 16/11/2026 của UBND xã Thủ Thừa về việc phê duyệt dự án Mở rộng đường giao thông nông thôn đoạn từ cầu Rạch Sắn đến kênh ranh Bến Lức.

Theo đề nghị của Tổ xây dựng cơ bản tại Tờ trình số 835/TTr-BQLDA ngày 18/11/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng đường giao thông nông thôn đoạn từ cầu Rạch Sắn đến kênh ranh Bến Lức.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng đường giao thông nông thôn đoạn từ cầu Rạch Sắn đến kênh ranh Bến Lức với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án xã có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng Luật đấu thầu và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu đã được sửa đổi bổ sung theo

Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Ban Quản lý dự án, kế toán và các bộ phận nghiệp vụ của Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: CBKT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ THỦ THỪA T. NINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Trịnh Hoàng Thanh Hải

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN MỞ RỘNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN ĐOẠN TỪ CẦU RẠCH SẮN ĐẾN KÊNH RANH BẾN LỨC

(Kèm theo Quyết định số 836/QĐ-BQLDA ngày 18 tháng 11 năm 2026 của Ban QLDA xã Thủ Thừa)

I. Phần công việc đã thực hiện:

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát địa hình và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng-thương mại TTNT	251.356.000	Số 391a/QĐ-BQLDA ngày 07/8/2026
2	Tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật	Công ty TNHH Đạt Toàn Thắng Long An	20.278.000	Số 391b/QĐ-BQLDA ngày 07/8/2026
Tổng giá trị			**271.634.000**	

II. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA xã	168.983.000
2	Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	Phòng Kinh tế	665.000
3	Chi phí thẩm tra quyết toán vốn đầu tư	Phòng Kinh tế	34.860.000
4	Chi phí di dời đường điện	Ban QLDA xã	15.000.000
5	Chi phí di dời đường nước	Ban QLDA xã	10.000.000
6	Chi phí chỉnh lý biến động đất dai	Ban QLDA xã	10.200.000
7	Chi phí dự phòng	Ban QLDA xã	1.124.000
Tổng giá trị			**240.832.000**

III. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Ban quản lý dự án xã	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT		20.881.000	Vốn xây dựng cơ bản tập trung, vốn thu tiền sử dụng đất, vốn vượt thu tiền sử dụng đất, vốn vượt thu ngân sách tỉnh, vốn xổ số	Chỉ định thầu rút gọn			Quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
2	Ban quản lý dự án xã	Tư vấn thẩm định HSMT, KQLCT		12.952.000		Chỉ định thầu rút gọn			Quý IV năm 2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng

3	Ban quản lý dự án xã	Tư vấn giám sát thi công xây dựng		193.304.000	kiến thiết và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn			Quý IV năm 2026	Trọn gói	210 ngày	Không áp dụng
4	Ban quản lý dự án xã	Thi công xây dựng		6.260.397.000 Trong đó: - Chi phí xây dựng: 6.167.879.000 - Chi phí dự phòng: 92.518.000		Đấu thầu rộng rãi		45 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	210 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**6.487.534.000**								