UBND XÃ HÒA XUÂN
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Số: 52 /QĐ-CUDVSNC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hòa Xuân, ngày 17 tháng 11 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các hạng mục thiết yếu thuộc Khu tái định cư Hòa Tâm – GĐ 1

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật sửa đổi, bổ sung số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính Phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị địnhquy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quy hoạch, luật đầu tư, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Quyết định số 050/2025/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 3623/QĐ-UBND ngày 10/11/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc giao bổ sung ngân sách có mục tiêu năm 2026 cho xã Hòa Xuân từ nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại ngân sách cấp tỉnh năm 2025 đã được UBND tỉnh Thông báo tại Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 21/9/2026 để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các hạng mục thiết yếu thuộc Khu tái định cư Hòa Tâm – GĐ 1;

Căn cứ Quyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 12/11/2026 của UBND xã Hòa Xuân về chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các hạng mục thiết yếu thuộc Khu tái định cư Hòa Tâm – GĐ 1;

Căn cứ Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 17/11/2026 của UBND xã Hòa Xuân về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các hạng mục thiết yếu thuộc Khu tái định cư Hòa Tâm – GĐ 1.

Theo đề nghị của Tổ thẩm định và quản lý dự án đầu tư của Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã (Tại Tờ trình ngày 17/11/2026), trên cơ sở dự toán được duyệt tại Quyết định số 2663/QĐ-UBND ngày 17/11/2026 của UBND xã Hòa Xuân.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các hạng mục thiết yếu thuộc Khu tái định cư Hòa Tâm – GĐ 1, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hòa Xuân chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hòa Xuân, Tổ thẩm định và quản lý dự án đầu tư, kế toán và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này; Quyết định này thay thế Quyết định số 39/QĐ-CUDVSNC ngày 30/10/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hòa Xuân./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND xã (b/c);
- Phòng Kinh tế;
- KBNN khu vực XIV- PGD số 16;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ HÒA XUÂN T. ĐẮK LẮK
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Lê Tấn Dũng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các hạng mục thiết yếu thuộc Khu tái định cư Hòa Tâm – GĐ 1.

(Kèm theo Quyết định số 52 /QĐ-CUDVSNC ngày 17/11/2026 của Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công	Gói thầu số 03TV	Tư vấn lập HSMT và Đánh giá HSDT xây dựng	73.541.869	Ngân sách tỉnh từ nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi còn lại của ngân sách cấp tỉnh năm 2025, với số tiền 25.000 triệu đồng nguồn vốn ngân sách xã (sự nghiệp kinh tế chờ phân bổ) theo Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của UBND xã Hòa Xuân.	Chỉ định thầu (rút gọn)		10 ngày			75 ngày	
2		Gói thầu số 04TV	Giám sát thi công xây dựng	507.784.626		Chỉ định thầu (rút gọn)		10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không có

3	Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công	Gói thầu số 05XL	Toàn bộ phần thi công xây dựng công trình (bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí nhà tạm và dự phòng chi)	22.981.834.149	nt	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	75 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	90 ngày	Không có
Tổng giá gói thầu				**23.563.160.644**								

**** Ghi chú:***

- Giá gói thầu số 05XL bao gồm: Chi phí xây dựng, chi phí nhà tạm; Chi phí dự phòng khối lượng phát sinh: 0 đồng;

- Phần công việc đã thực hiện: 743.259.243 đồng

- Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 1.920.858.387 đồng

Tổng cộng: *Phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu là:* ***26.227.278.274*** *đồng.*