UBND XÃ BẾN CẦU **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 376 /QĐ-BQLDA	*Bến Cầu, ngày 10 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư
Dự án: Kênh Dẫn

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÃ BẾN CẦU

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 09/11/2026 *của Chủ tịch UBND xã Bến Cầu về việc phê duyệt dự án: Kênh Dẫn;*

Căn cứ Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 22/10/2026 của UBND xã Bến Cầu về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Xét đề nghị của Tổ giúp việc lựa chọn nhà thầu tại Tờ trình số 209/TTr-TGV ngày 10 /11/2026 về việc trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án: Kênh Dẫn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án: Kênh Dẫn với với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Phòng Giao dịch số 8 - Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và viên chức, người lao động Ban QLDA xã Bến Cầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND xã (b/c);
- Lưu: VT.BQLDA.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ BẾN CẦU T. TÂY NINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Tạ Hoàng Vũ

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
DỰ ÁN: KÊNH DẪN

(Kèm theo Quyết định số 376/QĐ-BQLDA ngày 10 tháng 11 năm 2026 của Giám đốc Ban QLDA xã Bến Cầu)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Ban QLDA xã Bến Cầu	Xây lắp (Gói thầu số 03)	Xây lắp	383.522.902	Vốn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quí IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
2		Giám sát thi công xây dựng (Gói thầu số 04)	Giám sát thi công xây dựng	9.749.437		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		15 ngày	Quí IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**393.272.339 đồng**								

BAN QLDA XÃ BẾN CẦU
TỔ GIÚP VIỆC LCNT

Số: 209/TTr-TGV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Cầu, ngày 10 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư
Dự án: Kênh Dẫn

Kính gửi: Giám đốc Ban QLDA xã Bến Cầu

Tổ giúp việc lựa chọn nhà thầu kính trình Giám đốc Ban QLDA xã Bến Cầu xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự án

- Tên dự án: Kênh Dẫn.
- Tổng mức đầu tư: 497.878.000 đồng
- Chủ đầu tư: Ban QLDA xã Bến Cầu
- Nguồn vốn: Vốn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026
- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026.
- Địa điểm: ấp Bàu Gõ, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
- Quy mô dự án:
- Kênh Dẫn dài L = 1586m.
- Làm mới 03 cống tiêu vào D60cm.

**Các nội dung khác như trong hồ sơ BCKTKT và báo cáo thẩm tra thiết kế - dự toán xây dựng công trình.*

II. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15; Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 về việc Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 09/11/2026 của Chủ tịch UBND xã Bến Cầu về việc phê duyệt dự án: Kênh Dẫn;

Căn cứ Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 22/10/2026 của UBND xã Bến Cầu về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-QLDA ngày 08/8/2026 của Giám đốc Ban QLDA xã Bến Cầu về việc thành lập Tổ giúp việc thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu.

III. Phần công việc đã thực hiện

Bảng số 1

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị	Văn bản phê duyệt
1	Khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng	Công ty cổ phần TVXD NN&PTNT Tây Ninh	61.902.000 đồng	Quyết định số 361e/QĐ-BQLDA ngày 23/10/2026 của Ban QLDA xã Bến Cầu
2	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công & dự toán	Công ty TNHH Xây dựng Công nghệ Tiến Thịnh	4.320.000 đồng	Quyết định số 361e/QĐ-BQLDA ngày 23/10/2026 của Ban QLDA xã Bến Cầu
3	Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng	Phòng Kinh tế xã Bến Cầu	500.000 đồng	Công văn số 315/PKT ngày 06/11/2026 của Phòng Kinh tế xã Bến Cầu
Tổng giá trị			**66.722.000 đồng**	

IV. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Bảng số 2

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị
1	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	Phòng Kinh tế xã Bến Cầu	2.837.905 đồng
2	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA xã Bến Cầu	11.337.929 đồng
3	Chi phí dự phòng	-	23.708.477 đồng
Tổng giá trị			**37.884.311 đồng**

V. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 3

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói*									

			thầu					**thầu**	**thầu**			
1	Ban QLDA xã Bến Cầu	Xây lắp (Gói thầu số 03)	Xây lắp	383.522.902	Vốn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		15 ngày	Quí IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
2		Giám sát thi công xây dựng (Gói thầu số 04)	Giám sát thi công xây dựng	9.749.437		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		15 ngày	Quí IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**393.272.339 đồng**								

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia các gói thầu: Việc phân chia dự án thành các gói thầu như trên căn cứ vào tính chất của từng hạng mục công việc có tính độc lập với nhau, đảm bảo khi tổ chức đấu thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ dự án.

b) Giá gói thầu;

- Gói thầu số 03: Xác định trên cơ sở BCKTKT do Công ty cổ phần TVXD NN&PTNT Tây Ninh lập, được Chủ tịch UBND xã Bến Cầu phê duyệt tại Quyết định 2448/QĐ-UBND ngày 09/11/2026.

- Gói thầu số 04: Là gói thầu tư vấn được tính bằng tỷ lệ phần trăm của chi phí xây lắp sau thuế theo hướng dẫn của các Bộ Ngành.

c) Nguồn vốn: Vốn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026.

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Đối với gói thầu số 03 và số 04: Áp dụng hình thức Chỉ định thầu rút gọn (theo quy định tại khoản 4 Điều 78 và khoản 2 Điều 80 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025)

đ) Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Căn cứ theo tiến độ của dự án.

e) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu tất cả 02 gói thầu: Quí IV/2026.

g) Loại hợp đồng: Tất cả 02 gói thầu áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói. Do thời điểm lựa chọn nhà thầu, phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật, thời gian thực hiện gói thầu được xác định rõ, ít có khả năng thay đổi về khối lượng, yêu cầu kỹ thuật, các điều kiện không lường trước được (theo quy định tại Khoản 1, Điều 64 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023).

h) Thời gian thực hiện gói thầu: Căn cứ vào khối lượng, tính chất công việc của gói thầu.

i) Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không có.

VI. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): không có.

VII. Tổng giá trị các phần công việc

Bảng số 5

STT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	66.722.000 đồng
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	37.884.311 đồng
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	393.272.339 đồng
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	0 đồng
Tổng giá trị các phần công việc (làm tròn)		**497.878.000 đồng**
Tổng mức đầu tư của dự án, dự toán mua sắm hoặc dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư (làm tròn)		**497.878.000 đồng**

VIII. Kiến nghị: không.

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Tổ giúp việc lựa chọn nhà thầu kính đề nghị Giám đốc Ban QLDA xã Bến Cầu xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện đầu tư dự án: Kênh Dẫn.

Kính trình Giám đốc Ban QLDA xã Bến Cầu xem xét, quyết định./.

TỔ GIÚP VIỆC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

TỔ VIÊN	TỔ TRƯỞNG
Sử ngọc Hòa	Nguyễn Duy Tâm