UBND XÃ LONG HƯNG **VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND** Số: 326 /QĐ-VP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Long Hưng, ngày 05 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Dự án: Cầu Bà Đội

CHÁNH VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LONG HƯNG

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/06/2026 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính Phủ quy định chi tiết một số một số điều và biện pháp thi hành luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Xét tờ trình số 323/TTr-VP ngày 02 tháng 10 năm 2026 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư của Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Cầu Bà Đội, với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã và các đơn vị liên quan có chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VP.

CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN
X. LONG HƯNG - T. ĐỒNG NAI

Phạm Thị Ngọc Ẩn

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
DỰ ÁN: CẦU BÀ ĐỘI

(kèm theo Quyết định số 326/QĐ-VP ngày 05 tháng 10 năm 2026)

Stt	Tên Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã Long Hưng	Gói thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án	Tư vấn quản lý dự án công trình	13.776.000	Vốn chi xây dựng cơ bản vốn tập trung, thu sử dụng đất, tăng thu tiết kiệm ngân sách xã năm 2025	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	130 ngày	Không có
2		Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	Thực hiện tư vấn khảo sát, thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình	28.568.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	15 ngày	Không có
3		Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra dự toán, thiết kế	Thực hiện thẩm tra thiết kế, dự toán công trình	4.320.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III năm 2026	Trọn gói	5 ngày	Không có
Tổng giá gói thầu				**46.664.000 đồng**								