UBND XÃ HÙNG SƠN **BQL DỰ ÁN ĐTXD**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 91 /QĐ-BQL	*Hùng Sơn, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Công trình: Đường giao thông từ thôn Atu I (cũ) đi thôn Atu II (cũ) (đường dược liệu);
Địa điểm: Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng.

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ HÙNG SƠN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/09/2026 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Công văn số 2260a/UBND-KT ngày 29/10/2026 của UBND xã Hùng Sơn về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng, công trình: Đường giao thông từ thôn Atu I (cũ) đi thôn Atu II (cũ) (đường dược liệu);

Căn cứ Quyết định số 1370a/QĐ-UBND ngày 18/11/2026 của UBND xã Hùng Sơn về việc Báo cáo kinh tế-kỹ thuật, công trình: Đường giao thông từ thôn Atu I (cũ) đi thôn Atu II (cũ) (đường dược liệu); địa điểm: Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng; Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 23/11/2026 của UBND xã Hùng

Sơn về việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn thực hiện công trình : Đường giao thông từ thôn Atu I (cũ) đi thôn Atu II (cũ) (đường dược liệu);

Theo đề nghị của Tổ Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hùng Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, công trình: Đường giao thông từ thôn Atu I (cũ) đi thôn Atu II (cũ) (đường dược liệu); địa điểm: Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng. Với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ Quản lý dự án thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hùng Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Tổ Hành chính - Tổng hợp theo dõi hoạt động liên quan đến tài chính theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND xã (b/c);
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu: VT-BQL.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ HÙNG SƠN T.P ĐÀ NẴNG
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ HÙNG SƠN

Phan Trường Sơn

cuongnd10 - 23/11/2026 17:19:54 - cuongnd10 - cuongnd10 - cuongnd10

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đường giao thông từ thôn Atu I (cũ) đi thôn Atu II (cũ) (đường dược liệu);

Địa điểm: Xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng.

(Kèm theo Quyết định số: 91 /QĐ-BQL ngày 23/11/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
A. Gói thầu dịch vụ tư vấn: 730.381.000 đồng													
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hùng Sơn	Chi phí giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng toàn bộ công trình	514.942.000	Chương trình MTQG và nguồn vốn khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng	Không	Phòng Kinh tế xã

cuongnd10 - 23/11/2026 17:19:54 - cuongnd10 - cuongnd10 - cuongnd10

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ HÙNG SƠN
U.B.N.D XÃ HÙNG SƠN T.P ĐÀ NẴNG

2		Chi phí kiểm toán	Kiểm toán công trình	108.018.000	Chương trình MTQG và nguồn vốn khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2027	Trọn gói	45 ngày	Không	Phòng Kinh tế xã
3		Chi phí bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	35.382.000	Chương trình MTQG và nguồn vốn khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	Theo tiến độ xây dựng+ thời gian bảo hành công trình	Không	Phòng Kinh tế xã
4		Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	43.733.000	Chương trình MTQG và nguồn vốn khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	45 ngày	Không	Phòng Kinh tế xã
5		Chi phí thẩm định HSMT & thẩm định KQLCNT gói thầu thi công xây dựng	Thẩm định HSMT & thẩm định KQLCNT gói thầu thi công xây dựng	28.306.000	Chương trình MTQG và nguồn vốn khác	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không	Phòng Kinh tế xã

cuonghd10 - 23/11/2026 17:19:54 - cuonghd10 - cuonghd10 - cuonghd10

B. Gói thầu xây lắp: 15.514.243.000 đồng												
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hùng Sơn	Thi công xây dựng công trình	Thi công các hạng mục công trình theo bản vẽ thiết kế được phê duyệt	Xây lắp: 14.464.357.000 Dự phòng phí: 1.049.886.000	Chương trình MTQG và nguồn vốn khác	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Đơn giá cố định	360 ngày	Không	Phòng Kinh tế xã
Tổng giá gói thầu (A+B)				**16.244.624.000 đồng** *(Bằng chữ: Mười sáu tỷ, hai trăm bốn mươi bốn triệu, sáu trăm hai mươi bốn nghìn đồng).*								

cuongnd10 - 23/11/2026 17:19:54 - cuongnd10 - cuongnd10 - cuongnd10