AF

TẬP ĐOÀN
BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
VIỄN THÔNG KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1066/QĐ-VTKH-KTĐT

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 11 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật
Công trình: Xây dựng nhà máy nổ trạm BTS Biên Phòng - Hyundai - Ninh Hòa - Viễn thông Khánh Hòa năm 2022

(Mã dự án: 22.P.E1.4.049; Mã số: 057P22 0052 057)

GIÁM ĐỐC VIỄN THÔNG KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 V/v: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quản lý Dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam "Về việc thành lập Viễn thông Khánh Hòa - đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam"; Quyết định số 144/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 31/5/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Viễn thông Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 151/QĐ-VNPT-HĐTV-ĐTPT ngày 18/11/2019 của HĐTV Tập đoàn BCVT Việt Nam về việc ban hành Qui chế của Tập đoàn BCVT Việt Nam về phân cấp và ủy quyền trong công tác đầu tư phát triển;

Căn cứ Quyết định số 208/QĐ-VNPT-KHĐT ngày 31/12/2021 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc Tập đoàn BCVT Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 971a/QĐ-VTKH-KTĐT ngày 20/10/2022 của Viễn thông Khánh Hoà về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng nhà máy nổ trạm BTS Biên Phòng - Hyundai - Ninh Hòa - Viễn thông Khánh Hòa năm 2022";

Căn cứ Báo cáo thẩm định và Tờ trình Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình "Xây dựng nhà máy nổ trạm BTS Biên Phòng - Hyundai - Ninh Hòa - Viễn thông Khánh Hòa năm 2022";

Căn cứ Tờ trình và Báo cáo thẩm định dự toán gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của công trình trên;

Xét đề nghị của Phòng Kỹ thuật - Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Xây dựng nhà máy nổ trạm BTS Biên Phòng - Hyundai - Ninh Hòa - Viễn thông Khánh Hòa năm 2022.
2. Chủ đầu tư: Viễn thông Khánh Hoà.
3. Tổ chức tư vấn lập BCKTKT: Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Khải Long.
4. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nguyễn Như Thắng.
5. Mục tiêu đầu tư: Phục vụ sản xuất kinh doanh của Viễn thông Khánh Hòa.
6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Nhà máy nổ: Móng đá chẻ, tường xây gạch ống; mái lợp tôn; cửa sắt; sơn nước toàn nhà. Diện tích: 3,9*2.8 = 10,92 m2.
- Hệ thống điện chiếu sáng trong phòng máy; 1 automat, 1 ổ cắm và 1 bóng đèn.

7. Địa điểm xây dựng: Thôn Ninh Yến, xã Ninh Phước, TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
8. Diện tích sử dụng đất: Xây dựng trên đất của Viễn thông Khánh Hòa thuê.
9. Phương án xây dựng: Theo hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật.
10. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.
11. Thiết bị công nghệ (nếu có): Không.
12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có): Không.
13. Tổng mức đầu tư: (Đồng Việt Nam)

- Tổng mức đầu tư trước thuế:	70.603.588
Trong đó: + Chi phí xây dựng:	61.241.512
+ Chi phí thiết bị:	
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	5.000.000
+ Chi phí khác:	1.000.000
+ Chi phí dự phòng:	3.362.076
- Thuế GTGT (8%):	5.379.321
- Tổng mức đầu tư sau thuế:	75.982.909

14. Nguồn vốn đầu tư: Khấu hao tài sản cố định.
15. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư quản lý thực hiện dự án.
16. Thời gian thực hiện: Tháng 11, 12/2022.
17. Tên và phân bổ vốn cho các hạng mục: Dự án không phân thành hạng mục.

Điều 2. Phê duyệt dự toán gói thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Phần đã thực hiện (Sau thuế GTGT):

- Gói thầu "Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật": 5.400.000 đồng.

2. Phần thực hiện thầu (Sau thuế GTGT):

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây lắp	66.140.833	Khấu hao tài sản cố định	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tháng 11/2022	Trọn gói	30 ngày

2	Kiểm toán	1.080.000	Khấu hao tài sản cố định	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	15 ngày

3. Phần không thực hiện thầu: 3.362.076 đồng (Gồm: Chi phí Dự phòng)

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Viễn thông Khánh Hòa tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng.
- Ông Nguyễn Thành Được Phòng Kỹ thuật - Đầu tư phối hợp với Trung tâm Viễn thông Ninh Hòa giám sát chất lượng công trình.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Trưởng Phòng Kỹ thuật - Đầu tư, Phòng Kế hoạch - Kế toán và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức quản lý việc xây dựng công trình trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành theo chức năng quyền hạn của mình./.

GIÁM ĐỐC

Đặng Minh Hải

***Nơi nhận*:**
- Như điều 4;
- Lãnh đạo VTKH;
- Lưu: VT, KT-ĐT. (03).

Eoffice: /VBĐT