UBND XÃ PHÚ XUÂN **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 432/QĐ-KT	*Phú Xuân, ngày 07 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đầu tư xây dựng đường giao thông thôn Xuân Lạng 2 - Xuân Lạng 1 đoạn từ Ngã tư Xuân Lạng 2 (giáp đất ông Ma Văn Hùng) đến Ngã ba đường thôn (giáp đất ông Nguyễn Văn Phúc)

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/ 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi luật số 57/2024/QH15, luật số 90/2025/QH15, luật số 116/2025/QH15, luật số 133/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cung cấp thông tin đấu thầu trên Hệ thống mạng quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 21/8/2026 của UBND xã Phú Xuân phê duyệt dự án: Đầu tư xây dựng đường giao thông thôn Xuân Lạng 2 - Xuân Lạng 1 đoạn từ Ngã tư Xuân Lạng 2 (giáp đất ông Ma Văn Hùng) đến Ngã ba đường thôn (giáp đất ông Nguyễn Văn Phúc).

Căn cứ Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 10/9/2026 của UBND xã Phú Xuân về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026;

Theo đề nghị của Công chức phụ trách lĩnh vực.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư xây dựng đường giao thông thôn Xuân Lạng 2 - Xuân Lạng 1 đoạn từ Ngã tư Xuân Lạng 2 (giáp đất ông Ma Văn Hùng) đến Ngã ba đường thôn (giáp đất ông Nguyễn Văn Phúc) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1, Quyết định này theo

đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực, công chức phụ trách kế toán, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- UBND xã (để b/c);
- Lđ Phòng Kinh tế xã;
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. PHÚ XUÂN - T. ĐẮK LẮK

La Thanh Hải

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG THÔN XUÂN LẠNG 2 - XUÂN LẠNG 1; ĐOẠN TỪ NGÃ TƯ XUÂN LẠNG 2 (GIÁP ĐẤT ÔNG MA VĂN HÙNG) ĐẾN NGÃ BA ĐƯỜNG THÔN (GIÁP ĐẤT ÔNG NGUYỄN VĂN PHÚC)

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-KT ngày /10/2026 của Phòng Kinh tế xã Phú Xuân)

Đvt: đồng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Phòng Kinh tế xã Phú Xuân	Chi phí giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng công trình	102.405.000	Nguồn ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	không
2		Chi phí quản lý dự án	Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình	96.682.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày		Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án	không
3		Xây lắp	Thi công xây dựng công trình	3.267.489.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày		Trọn gói	180 ngày	không
Tổng giá các gói thầu				**3.466.576.000**								