TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Số: 4315/QĐ-CPSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung ban hành kèm theo Quyết định số 240/QĐ-HĐTV ngày 19/04/2022 và Quyết định sửa đổi số 264/QĐ-HĐTV ngày 21/04/2026 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực miền Trung;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-EVNCPC ngày 14/4/2026 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế mua sắm trong EVNCPC;

Căn cứ Quyết định số 3923/QĐ-CPSC ngày 15/07/2025 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung về việc giao nhiệm vụ thực hiện một số nội dung công việc thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư trong quá trình lựa chọn nhà thầu tại Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 4014/QĐ-EVNCPC ngày 30/6/2026 của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD năm 2027-CPSC;

Căn cứ Quyết định số 4192/QĐ-CPSC ngày 30/9/2026 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung về việc phê duyệt dự án: Mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung;

Căn cứ Quyết định số 4272/QĐ-CPSC ngày 08/10/2026 của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung về việc phê duyệt tổng tiến độ thực hiện Dự án: Mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung;

Căn cứ Tờ trình số 4284/TTr-CPSC-QLDA ngày 08/10/2026 của Ban QLDA ĐTXD kiêm nhiệm về việc thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung;

Căn cứ Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nêu trên ngày 09/10/2026 của Tổ thẩm định các gói thầu liên quan đến công tác đầu tư xây dựng của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 4305/GUQ-CPSC ngày 12/10/2026 của Giám đốc Công ty Dịch vụ điện lực miền Trung về việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Kinh doanh Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung, với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao phòng Kinh doanh tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án nêu trên theo chức năng nhiệm vụ đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng Ban QLDA ĐTXĐ kiêm nhiệm và các Trưởng phòng Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- EVNCPC (báo cáo);
- Ban Giám đốc Cty;
- Ban QLDA;
- TCKT, KHKT;
- Lưu: VT, KD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG

Văn Việt Thắng

Phụ lục: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ sản xuất Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu (*)	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
I	**Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung- Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung**	**Phần mua sắm hàng hóa**		**31.486.002.526**								
I.1		Gói thầu 01-HH-MSTB: Cung cấp camera giám sát nhiệt độ	Cung cấp camera giám sát nhiệt độ	463.571.900	ĐTPT của EVNCPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 45 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	160 ngày	Không áp dụng
I.2		Gói thầu 02-HH-MSTB: Cung cấp thiết bị cảnh báo sớm sự cố cáp ngầm	Cung cấp thiết bị cảnh báo sớm sự cố cáp ngầm	398.752.200	ĐTPT của EVNCPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 45 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	160 ngày	Không áp dụng
I.3		Gói thầu 03-HH-MSTB: Cung cấp thiết bị PD online cáp ngầm trung thế	Cung cấp thiết bị PD online cáp ngầm trung thế	1.474.000.000	ĐTPT của EVNCPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 45 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	160 ngày	Không áp dụng
I.4		Gói thầu 04-HH-MSTB: Cung cấp thiết bị đo phóng điện cục bộ (PD) cầm tay	Cung cấp thiết bị đo phóng điện cục bộ (PD) cầm tay	2.640.000.000	ĐTPT của EVNCPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 45 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	160 ngày	Không áp dụng
I.5		Gói thầu 05-HH-MSTB: Cung cấp thiết bị đo dòng rò CSV online	Cung cấp thiết bị đo dòng rò CSV online	456.924.600	ĐTPT của EVNCPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 45 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	160 ngày	Không áp dụng
I.6		Gói thầu 06-HH-MSTB: Cung cấp thiết bị thử cao thế đến 130 kV	Cung cấp thiết bị thử cao thế đến 130 kV	1.335.288.900	ĐTPT của EVNCPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 45 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	160 ngày	Không áp dụng
I.7		Gói thầu 07-HH-MSTB: Cung cấp máy dò sự cố cáp ngầm	Cung cấp máy dò sự cố cáp ngầm	1.526.646.000	ĐTPT của EVNCPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 45 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	160 ngày	Không áp dụng
I.8		Gói thầu 08-HH-MSTB: Cung cấp hợp bộ thí nghiệm rơ le 3 pha	Cung cấp hợp bộ thí nghiệm rơ le 3 pha	3.281.960.000	ĐTPT của EVNCPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 45 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	160 ngày	Không áp dụng
I.9		Gói thầu 09-HH-MSTB: Cung cấp hợp bộ thí nghiệm không tải ngắn mạch MBA	Cung cấp hợp bộ thí nghiệm không tải ngắn mạch MBA	396.000.000	ĐTPT của EVNCPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 45 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	160 ngày	Không áp dụng

I.10		Gói thầu 10-HH-MSTB: Cung cấp cầu đo điện trở một chiều	Cung cấp cầu đo điện trở một chiều	360.558.000	ĐTPT của EVNCPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 45 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	160 ngày	Không áp dụng
I.11		Gói thầu 11-HH-MSPT: Cung cấp xe ôtô tải 2 cầu cabin kép thùng kín	Cung cấp xe ôtô tải 2 cầu cabin kép thùng kín	1.320.000.000	ĐTPT của EVNCPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 45 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
I.12		Gói thầu 12-HH-MSPT: Cung cấp xe tải gắn cẩu, có rổ nâng người	Cung cấp xe tải gắn cẩu, có rổ nâng người	13.090.000.000	ĐTPT của EVNCPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 45 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
I.13		Gói thầu 13-HH-MSPT: Cung cấp xe bán tải chạy dầu	Cung cấp xe bán tải chạy dầu	985.000.000	ĐTPT của EVNCPC	Chào giá trực tuyến rút gọn		Tối đa 45 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
I.14		Gói thầu 14-HH-MSPT: Cung cấp xe bán tải điện	Cung cấp xe bán tải điện	875.925.926	ĐTPT của EVNCPC	Chào giá trực tuyến rút gọn		Tối đa 45 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng
I.15		Gói thầu 15-HH-MSTB: Cung cấp dụng cụ thi công	Cung cấp dụng cụ thi công	2.881.375.000	ĐTPT của EVNCPC	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Tối đa 45 ngày	Tháng 10/2026	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng
		Tổng cộng		**31.486.002.526**								

(*): Tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày nghiệm thu hoàn thành gói thầu.