ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẾN LỨC	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 7298 /QĐ-UBND	*Bến Lức, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự án Lắp đặt trụ đèn cao áp

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẾN LỨC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 ngày 10/12/2025;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính Phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 206/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 207/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật xây dựng về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 34/2026/TT-BXD ngày 25/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 36/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn một số nội dung, phương pháp xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 37/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định mức dự toán và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư 38/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 40/2026/TT-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ Xây dựng về hư ớng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 43/2026/QĐ-UBND ngày 24/3/2026 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Ban hành Quy định về phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lư ợng công trình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Quyết định số 3699/QĐ-UBND ngày 29/9/2026 của UBND xã Bến Lức về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Lắp đặt trụ đèn cao áp;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-UBND ngày 23/10/2026 của HĐND xã Bến Lức về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn xã Bến Lức;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-UBND ngày 23/10/2026 của HĐND xã Bến Lức về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn xã Bến Lức;

Căn cứ Hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật số 43/TPN/2026 ngày 02/11/2026 do Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Tuấn Phương Nam lập;

Căn cứ Kết quả thẩm tra số 24/TTra-HP ngày 12/11/2026 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Điện Huy Phát về việc thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Lắp đặt trụ đèn cao áp;

Căn cứ Công văn số 3698/TĐ-BCKTKT ngày 19/11/2026 của Phòng Kinh tế về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án Lắp đặt trụ đèn cao áp;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án tại Tờ trình số 761/TTr-BQLDA ngày 20/11/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án Lắp đặt trụ đèn cao áp với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Lắp đặt trụ đèn cao áp.

2. Nhóm dự án, loại và cấp công trình chính của dự án; thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế:

- Nhóm dự án: nhóm C.

- Loại công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Cấp công trình: Cấp IV.

3. Mã định danh (nếu có): chưa có.

4. Địa điểm xây dựng dự án; vị trí xây dựng công trình trình thẩm định; điểm đầu, điểm cuối và tóm tắt hướng tuyến công trình, một số điểm khống chế; diện tích sử dụng đất của dự án:

- Địa điểm xây dựng: xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

- Vị trí xây dựng: xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh.

5. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND xã Bến Lức.

6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án xã Bến Lức.

7. Nhà thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công; nhà thầu khảo sát xây dựng (nếu có): Công ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật Tuấn Phương Nam, mã số doanh nghiệp: 1101976897.

8. Mục tiêu dự án: Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiếu sáng hướng tới đô thị thông minh và phát triển. Góp phần chỉnh trang đô thị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội và đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực.

9. Quy mô đầu tư xây dựng:

9.1. Quy mô đầu tư: Đầu tư lắp đặt 02 trụ đèn cao áp tại vị trí vòng xoay Khu dân cư 135 và giao lộ đường Nguyễn Trung Trực - Nguyễn Văn Tuôi. Mỗi nút giao 1 trụ đèn cao áp nâng hạ tự động 20m (bao gồm dàn đèn 8 bộ đèn pha công suất 400W) để chiếu sáng phục vụ người dân.

9.2. Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

- Dựng mới trụ sắt STK cao 20m với móng bê tông đá 1x2. Lắp mới đèn pha LED 400W được lắp trên giá đỡ nâng hạ. Kéo mới cáp ngầm chiếu sáng cấp nguồn cho đèn.

- Khối lượng chủ yếu bao gồm:

+ Móng trụ đèn M20-BT (02 móng).

+ Dựng mới trụ đèn STK bát giác, cao 20m, có giá treo đèn nâng hạ (02 trụ).

+ Lắp mới đèn pha Led-400W/220V (16 bộ).

+ Kéo mới cáp ngầm HT CXV/DSTA 4x10mm²(89m).

+ Đào mương cáp ngầm đi trên vỉa hè (30m).

+ Đào mương cáp ngầm băng đường (47m).

** Các chi tiết khác kèm theo hồ sơ thiết kế được thẩm tra.*

10. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 9208:2012: Lắp đặt cáp và dây dẫn điện trong các công trình công nghiệp.

- TCVN 9358:2012: Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung.

- QCVN 41:2024/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ.

- TCVN 13608:2023: Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật – Yêu cầu thiết kế.

- 11 TCN 19:2006: Quy phạm trang bị điện - Phần II: Hệ thống đường dẫn điện.

- 11 TCN 21:2006: Quy phạm trang bị điện - Phần IV: Bảo vệ và tự động.

- TCVN 7722-2-3:2019 (IEC 60598-2-3:2011): Đèn điện - Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể - Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường và phố.

- TCVN 13726-1:2023 (IEC 61557-1:2019): An toàn điện trong hệ thống phân phối điện hạ áp đến 1000V xoay chiều và 1500V một chiều - Thiết bị thử nghiệm, đo hoặc theo dõi các biện pháp bảo vệ - Phần 1: Yêu cầu chung.

- QCVN 07-7:2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình chiếu sáng.

- Và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan.

11. Tổng mức đầu tư xây dựng dự án; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng: 1.000.000.000 đồng *(Bằng chữ: Một tỷ đồng).*

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 800.618.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án: 21.271.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 73.789.000 đồng

- Chi phí khác: 6.831.000 đồng

- Chi phí dự phòng: 97.491.000 đồng

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026 - 2027.

13. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:

- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện: Theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23/10/2026 của HĐND xã Bến Lức về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, dự án thuộc danh mục khởi công mới và dự kiến được bố trí 0,8 tỷ đồng. Đồng thời, theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 23/10/2026 của HĐND xã Bến Lức về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026, dự án được bố trí 0,8 tỷ đồng.

14. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng: Chủ đầu tư tự thực hiện quản lý dự án.

15. Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có): Không.

16. Các nội dung khác (nếu có): Không.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức quản lý thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành đối với các nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định này.

Tổng mức đầu tư được duyệt là giới hạn tối đa cho phép để Chủ đầu tư lựa chọn phương án thực hiện công trình.

Ban Quản lý dự án, Phòng Kinh tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu và toàn bộ kết quả thẩm định dự án và nguồn vốn thực hiện, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng Phòng Kinh tế, Giám đốc Ban QLDA xã Bến Lức, Trưởng phòng Giao dịch số 1 thuộc Kho bạc Nhà nước khu vực XVIII và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- CT,PCT UBND xã;
- VP.HĐND&UBND xã;
- Như điều 3;
- Lưu:VT.

`

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ BẾN LỨC T. TÂY NINH

Nguyễn Thành Nam