UBND XÃ HIỆP HÒA **BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 391 /QĐ-QLDA	*Hiệp Hòa, ngày 28 tháng 07 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục Đoan Bái, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD XÃ HIỆP HOÀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; Luật Xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 24/11/2025 của Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa về việc phê duyệt dự án; Quyết định số 2151/QĐ-UBND ngày 17/06/2026 của Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục Đoan Bái, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Quyết định số 390/QĐ- QLDA ngày 28/07/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hiệp Hòa về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục Đoan Bái, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh;

Theo đề nghị của Bộ phận chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã ngày 28/07/2026,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục Đoan Bái, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh, gồm các nội dung sau:

- Gói thầu số 04: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu xây dựng;
- Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT các gói thầu xây dựng;
- Gói thầu số 06: Xây dựng công trình;
- Gói thầu số 07: Tư vấn giám sát;

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Các Bộ phận thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã có trách nhiệm tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật hiện

hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Bộ phận thuộc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã (b/c);
- Phòng Tài chính xã;
- BPCM Ban QLDA ĐTXD xã;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ HIỆP HÒA T. BẮC NINH
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG XÃ HIỆP HÒA

Trương Đức Xuân

BIỂU THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường trục Đoan Bái, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh

(Kèm theo Quyết định số ..... /QĐ-QLDA ngày 28 /07/2026 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD xã Hiệp Hòa)

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm (nếu có)
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
Gói thầu số 04	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hiệp Hòa	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu xây dựng	Lập HSMT, đánh giá HSDT các gói thầu xây dựng	65.072	Ngân sách xã	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý Quý III, IV/2026	Trọn gói	90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Không
Gói thầu số 05		Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT các gói thầu xây dựng	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT	60.815		Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý Quý III, IV/2026	Trọn gói	90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	
Gói thầu số 06		Xây dựng công trình	Thi công xây dựng	32.102.063		Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý Quý III, IV/2026	Đơn giá cố định	180 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	
Gói thầu số 07		Giám sát thi công xây dựng	Giám TCXD	823.279		Tự thực hiện	-	-	-	-	-	
		Tổng		**33.051.229**								
(Bằng chữ: Ba mươi ba tỷ, không trăm năm mươi mốt triệu, hai trăm hai mươi chín nghìn đồng./.)												