UBND TỈNH QUẢNG NGÃI **BAN QLDA ĐTXD CÁC CTGT**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /QĐ-BQL	*Quảng Ngãi, ngày tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thực hiện dự án (đợt 1), dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất *(giai đoạn 2)*

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 165/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, Nghị định số 170/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ và Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09/9/2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 134/2026/TT-BTC ngày 09/9/2026 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 32/2025/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 01/6/2026 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 07/8/2026 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn KKT Dung Quất (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 29/8/2026 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương (đợt 2);

Căn cứ Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 12/10/2026 của UBND tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030 tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 01/11/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất (giai đoạn 2);

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư tại Tờ trình số 400/KHĐT ngày 02/11/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thực hiện dự án (đợt 1), dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất (giai đoạn 2).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thực hiện dự án (đợt 1), dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất *(giai đoạn 2)* với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Trưởng các Phòng: Kế hoạch - Đầu tư, Kỹ thuật - Thẩm định tham mưu tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Ban; Trưởng các Phòng: Kế hoạch - Đầu tư, Kỹ thuật - Thẩm định, Quản lý dự án 4 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Sở Tài chính (b/cáo);
- GĐ, PGĐ Ban (Đ/c Phương);
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT, KHĐT.Tuan.

GIÁM ĐỐC

Trần Hoàng Vĩnh

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BƯỚC THỰC HIỆN DỰ ÁN (ĐỢT 1), DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN KHU KINH TẾ DUNG QUẤT *(GIAI ĐOẠN 2)*

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-BQL ngày /11/2026 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh	Gói thầu số 08	Lập nhiệm vụ và dự toán chi phí Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	23	Ngân sách trung ương 410.000 triệu đồng. Phần còn lại là ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng
2		Gói thầu số 09	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	4.942		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	90 ngày	Quý IV/2026	Đơn giá cố định	30 ngày	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
3	Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh	Gói thầu số 10	Giám sát khảo sát giai đoạn lập thiết kế bản vẽ thi công	31	Ngân sách trung ương 410.000 triệu đồng. Phần còn lại là ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
4		Gói thầu số 11	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	415		Chỉ định thầu rút gọn	-	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
5	Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh	Gói thầu số 12	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu bước thực hiện dự án	210	Ngân sách trung ương 410.000 triệu đồng. Phần còn lại là ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	36 tháng	Không áp dụng
6		Gói thầu số 13	Lập mô hình thông tin công trình (BIM) giai đoạn thực hiện dự án	1.414		Chỉ định thầu rút gọn	-	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	48 tháng	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
7	Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh	Gói thầu số 14	Thẩm định giá vật tư, thiết bị, cấu kiện	300	Ngân sách trung ương 410.000 triệu đồng. Phần còn lại là ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng
8		Gói thầu số 15	Đo vẽ bản đồ địa chính và cắm cọc GPMB	1.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	30 ngày	Quý IV/2026	Đơn giá cố định	48 tháng	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
9	Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh	Gói thầu số 16	Giám sát đo vẽ bản đồ địa chính và cắm cọc GPMB	40	Ngân sách trung ương 410.000 triệu đồng. Phần còn lại là ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	48 tháng	Không áp dụng
10		Gói thầu số 17	Thẩm tra ATGT (bước TKBVTC và trước khi đưa vào sử dụng)	500		Chỉ định thầu rút gọn	-	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	48 tháng	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
11	Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh	Gói thầu số 18	Khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán rà phá bom mìn, vật nổ	50	Ngân sách trung ương 410.000 triệu đồng. Phần còn lại là ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
12		Gói thầu số 19	Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	2.000		Chỉ định thầu rút gọn	-	30 ngày	Quý IV/2026	Đơn giá cố định	30 ngày	Không áp dụng

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
13	Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh	Gói thầu số 20	Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	150	Ngân sách trung ương 410.000 triệu đồng. Phần còn lại là ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	-	30 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**11.075**								