ỦY BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG DIÊN HỒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1504/QĐ-UBND	*Diên Hồng, ngày 13 tháng 10 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2026 trên địa bàn phường Diên Hồng

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG DIÊN HỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2026 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt Kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3966/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2026 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt dự toán phân bổ ngân sách tỉnh thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 3990/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2026 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách xã, phường năm 2026 thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Văn bản số 9577/STC-QLNS ngày 23 tháng 9 năm 2026 của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai về hướng dẫn thực hiện việc mua sắm xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn và Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Văn bản số 3700/UBND-TCKH ngày 02 tháng 10 năm 2026 của UBND phường Diên Hồng về việc giao nhiệm vụ mua sắm xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1489/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2026 của UBND phường Diên Hồng về việc phê duyệt dự toán mua sắm xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2026 trên địa bàn phường Diên Hồng;

Theo đề nghị của Ban Quản lý phường Diên Hồng tại Tờ trình số 162/TTr-BQL ngày 12 tháng 10 năm 2026 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2026 trên địa bàn phường Diên Hồng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: Mua sắm xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn năm 2026 trên địa bàn phường Diên Hồng với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý phường Diên Hồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này; tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, các PCT UBND phường;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch;
- Phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị;
- Lưu: VT, TCKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG DIÊN HỒNG TỈNH GIA LAI

Nguyễn Tuấn Quang

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ TOÁN MUA SẮM: MUA SẮM XI MĂNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BÊ TÔNG HÓA GIAO THÔNG NÔNG THÔN NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG DIÊN HỒNG

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 10 năm 2026 của UBND phường Diên Hồng)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
1	Ủy ban nhân dân phường Diên Hồng	Mua sắm xi măng	Mua sắm xi măng PCB40 (bao) thực hiện Chương trình	1.344.812.000	Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu theo các quyết định của UBND tỉnh và kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao cho từng dự án	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng
2	Ủy ban nhân dân phường Diên Hồng	Lập hồ sơ mời thầu	Lập hồ sơ mời thầu gói mua sắm xi măng	3.000.000	Như trên	Chỉ định thầu rút gọn	Không áp dụng	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	05 ngày	Không áp dụng
3	Ủy ban nhân dân phường Diên Hồng	Đánh giá hồ sơ dự thầu	Đánh giá hồ sơ dự thầu gói mua sắm xi măng	3.000.000	Như trên	Chỉ định thầu rút gọn	Không áp dụng	10 ngày	Quý IV/2026	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**1.350.812.000**								