UBND XÃ CHÍ MINH **PHÒNG KINH TẾ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 57/QĐ-KT	*Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nạo vét cục bộ hệ thống kênh mương nội đồng trên địa bàn xã Chí Minh

TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ XÃ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10 tháng 12 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2026 của UBND thành phố Hải Phòng về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2026 của UBND xã Chí Minh về việc phê duyệt chủ trương và dự kiến chi phí thực hiện nhiệm vụ: Nạo vét cục bộ hệ thống kênh mương nội đồng trên địa bàn xã Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Chí Minh về việc phê duyệt dự án: Nạo vét cục bộ hệ thống kênh mương nội đồng trên địa bàn xã Chí Minh;

Xét đề nghị của công chức chuyên môn Phòng Kinh tế xã Chí Minh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nạo vét cục bộ hệ thống kênh mương nội đồng trên địa bàn xã Chí Minh với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó Trưởng phòng, công chức có liên quan thuộc Phòng Kinh tế xã Chí Minh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận
- Như điều 3;
- Lãnh đạo UBND xã (để b/c);
- Lưu: KT, HS.

TRƯỞNG PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
PHÒNG KINH TẾ
X. CHÍ MINH - T.P HẢI PHÒNG

Trần Xuân Thắng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nạo vét cục bộ hệ thống kênh mương nội đồng trên địa bàn xã Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số 57/QĐ-KT ngày 23 tháng 11 năm 2026 của Trưởng phòng Kinh tế xã Chí Minh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Phòng Kinh tế	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng	Thi công xây dựng	1.170.787.155	Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)		10 ngày	Từ tháng 11/2026	Trọn gói	60 ngày. Từ thời điểm ký hợp đồng đến khi hoàn thành các nghĩa vụ trong hợp đồng		Không đề xuất
2		Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát	Giám sát thi công	30.613.000		Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)		10 ngày	Từ tháng 11/2026	Trọn gói	Từ thời điểm ký hợp đồng đến thời điểm dự án bàn giao đưa vào sử dụng		Không đề xuất

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
3	Kiểm toán độc lập	Gói thầu số 03: Kiểm toán độc lập	Kiểm toán công trình	16.580.000	Ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã năm 2026	Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)		10 ngày	Từ tháng 11/2026	Trọn gói	30 ngày. Từ thời điểm ký hợp đồng đến khi hoàn thành các nghĩa vụ trong hợp đồng		Không đề xuất
Tổng giá trị các gói thầu				**1.217.980.155** *(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm mười bẩy triệu, chín trăm tám mươi nghìn, một trăm năm mươi lăm đồng)*									