UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1226 /QĐ-SXD

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Sửa chữa, điều chỉnh khắc phục tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại nút giao đường ĐT.607 - Nguyễn Viết Thể và nút giao đường ĐT.607 - đường vào KCN Điện Nam - Điện Ngọc

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 01/7/2025 của HĐND thành phố về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND thành phố ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 10/12/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ ban hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chất lượng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 782/QĐ-SXD ngày 31/12/2025 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt danh mục dự án, công trình, dự toán nhiệm vụ thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn khác năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-SXD ngày 12/3/2026 của Sở Xây dựng về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của phòng chuyên môn, đơn vị liên quan và nội dung ủy quyền cho Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng trong quản lý các dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-SXD ngày 27/3/2026 của Sở Xây dựng về việc giao kế hoạch chi tiết nguồn vốn sự nghiệp đợt 1 năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-SXD ngày 09/4/2026 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng thuộc dự án Sửa chữa, điều chỉnh khắc phục tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao đường ĐT.607 - Nguyễn Viết Thể và nút giao đường ĐT.607 - đường vào KCN Điện Nam - Điện Ngọc;

Căn cứ Quyết định số 789/QĐ-SXD ngày 13/7/2026 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh danh mục dự án, công trình, dự toán nhiệm vụ thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn khác năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 839/QĐ-SXD ngày 28/7/2026 của Sở Xây dựng về việc giao kế hoạch chi tiết và điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-SXD ngày 18/9/2026 của Sở Xây dựng về việc giao kế hoạch chi tiết và điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước nguồn vốn sự nghiệp năm 2026;

Theo Thông báo số 19262/TB-SXD ngày 17/10/2026 của Sở Xây dựng về việc ủy quyền xử lý công việc của Sở Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1210/QĐ-SXD ngày 20/10/2026 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt dự án Sửa chữa, điều chỉnh khắc phục tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại nút giao đường ĐT.607 - Nguyễn Viết Thể và nút giao đường ĐT.607 - đường vào KCN Điện Nam - Điện Ngọc;

Xét đề nghị của Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng tại Tờ trình số 1691/TTr-BBTHT ngày 20/10/2026 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, điều chỉnh khắc phục tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao đường ĐT.607 - Nguyễn Viết Thể và nút giao đường ĐT.607 - đường vào KCN Điện Nam - Điện Ngọc;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, điều chỉnh khắc phục tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại nút giao đường ĐT.607 - Nguyễn Viết Thể và nút giao đường ĐT.607 - đường vào KCN Điện Nam - Điện Ngọc với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo quy định và nội dung đã được Sở Xây dựng ủy quyền, giao nhiệm vụ tại Quyết định số 234/QĐ-SXD ngày 12/3/2026.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý hạ tầng giao thông, Quản lý hoạt động xây dựng, Quản lý chất lượng công trình, Giám đốc

Ban bảo trì công trình hạ tầng Đà Nẵng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Giám đốc Sở (b/cáo);
- PGĐ Sở Lê Quang Hiếu;
- Lưu: VT, KHTC.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Võ Tấn Hà

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa, điều chỉnh khắc phục tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại nút giao đường ĐT.607 - Nguyễn Viết Thể và nút giao đường ĐT.607 - đường vào KCN Điện Nam - Điện Ngọc

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SXD ngày / /2026 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*									
1	Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng	Xây lắp công trình	Sửa chữa, điều chỉnh, khắc phục, tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại nút	8.215.045.000[1] (bao gồm các chi phí: xây dựng, thiết bị, đảm bảo giao thông và thuế VAT)	Vốn sự nghiệp	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	75 ngày	Không áp dụng
2	Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng	Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	20.224.000 (bao gồm thuế VAT)	Vốn sự nghiệp	Chỉ định thầu rút gọn	-	15 ngày	Quý IV năm 2026	Trọn gói	440 ngày[2]	Không áp dụng
Tổng giá gói thầu				**8.235.269.000 đồng**								

SỞ XÂY DỰNG TP. ĐÀ NẴNG

[1] Lưu ý cân đối triển khai thực hiện gói thầu đảm bảo theo nguồn vốn được bố trí.
[2] Thời gian thực hiện gói thầu: Theo tiến độ thi công và bảo hành công trình.