UBND XÃ HÒA PHÚ
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Số: 277 /QĐ-TTCUDV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hòa Phú, ngày 14 tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trường THCS Đoàn Kết; Hạng mục: Xây mới nhà lớp học 8 phòng 2 tầng, sân, cổng tường rào

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG XÃ HOÀ PHÚ

Căn cứ Luật Xây Dựng số 135/2015/QH15 ngày 10/12/2025

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 40 Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu; mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 12/06/2026 của UBND xã Hoà Phú về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trường THCS Đoàn Kết; Hạng mục: Xây mới nhà lớp học 8 phòng 2 tầng, sân, cổng tường rào;

Căn cứ Quyết định số 050/2025/QĐ-UBND ngày 30/12/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 9/9/2026 của Chính phủ Quy Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 14/9/2026 của UBND xã Hòa Phú về việc phê duyệt Dự án: Trường THCS Đoàn Kết; Hạng mục: Xây mới nhà lớp học 8 phòng 2 tầng, sân, cổng tường rào;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trường THCS Đoàn Kết; Hạng mục: Xây mới nhà lớp học 8 phòng 2 tầng, sân, cổng tường rào với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hoà Phú, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Được quét bằng CamScanner

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu: VT(qt).

GIÁM ĐỐC

U.B.N.D XÃ HOÀ PHÚ ĐẮK LẮK
TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG

Đỗ Xuân Hiếu

Được quét bằng CamScanner

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Trường THCS Đoàn Kết; Hạng mục: Xây mới nhà lớp học 8 phòng 2 tầng, sân, cổng tường rào

(Kèm theo Quyết định số 277 /QĐ-TTCUDV ngày 14 tháng 9 năm 2026 của Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hòa Phú.)

STT	Tên chủ đầu	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hòa Phú	Tư vấn Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	Thực hiện lập E-HSMT; đánh giá E-HSDT theo quy định hiện hành	32.959.000	Ngân sách xã Hòa Phú	Chỉ định thầu (Quy trình rút gọn)		15 ngày	Qúy III/2026	Trọn gói	45 ngày		Không đề xuất
2		Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu gói thầu thi công xây dựng	Thực hiện thẩm định E-HSMT theo quy định	7.629.000		Chỉ định thầu (Quy trình rút gọn)		15 ngày	Qúy III/2026	Trọn gói	45 ngày		Không đề xuất
3		Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	Thực hiện thẩm định kết quả LCNT theo quy định	7.629.000		Chỉ định thầu (Quy trình rút gọn)		15 ngày	Qúy III/2026	Trọn gói	45 ngày		Không đề xuất

Được quét bằng CamScanner

5		Thi công xây dựng	Thi công xây dựng dự án theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt	7.713.277.000		Đấu thầu rộng rãi	Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ	20 ngày	Qúy III/2026	Trọn gói	300 ngày		Không đề xuất
6		Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	250.624.000		Chỉ định thầu (Quy trình rút gọn)		15 ngày	Qúy III/2026	Trọn gói	300 ngày		Không đề xuất
7		Chi phí kiểm toán độc lập	Thực hiện kiểm toán công trình hoàn thành theo quy định	83.457.000		Chỉ định thầu (Quy trình rút gọn)		15 ngày	Qúy IV/2027	Trọn gói	45 ngày		Không đề xuất
Tổng giá gói thầu				**8.095.575.000**									

Được quét bằng CamScanner